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Popis korištenih kratica 

LAG – Lokalna akcijska grupa 

LRS – Lokalna razvojna strategija 

TO – Tip operacije 

LEADER – fra. Liaison Entre Actions de Dévelopment de l’Economie Rurale - veze među 

aktivnostima razvoja ruralnog gospodarstva 

CLLD – eng. Community Led Local Development - lokalni razvoj pod vodstvom zajednice 

PRR – Program ruralnog razvoj 

APPRRR – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 

SC – Strateški cilj 

PM – Prioritetna mjera 

OPG – Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo 

MP – Ministarstvo poljoprivrede 

LHM – Leader mreža Hrvatske 

UO – Upravni odbor 

NZRCD – Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva 

DNŽ – Dubrovačko-neretvanska županija 

ESF - Europski socijalni fond 

CVP - Ciljna vrijednost pokazatelja 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Uvod 

LAG 5 neprofitna je organizacija čija je temeljna zadaća decentralizirana raspodjela sredstava iz 

Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj putem LEADER/CLLD mjere. LAG 5 osnovan je 

2012. godine kao neprofitna udruga, zalaganjem lokalnih aktivista radi unapređenja i razvoja 

zajednice. Područje LAG-a 5 pripada najjužnijoj Dubrovačko–neretvanskoj županiji i zahvaća 

otoke Korčulu, Mljet i Lastovo, te poluotok Pelješac. Obuhvaća 11 jedinica lokalne samouprave: 

Blato, Janjinu, Korčulu, Lastovo, Lumbardu, Mljet, Orebić, Smokvicu, Ston, Trpanj i Vela Luku. 

Područje LAG-a 5 ima 790,71 km², a sastoji se od 85 naselja u kojima živi 25 203 stanovnika ili 20 

% ukupnog stanovništva Dubrovačko-neretvanske županije. Cilj LAG-a 5 je izgradnja zajednice s 

konkurentnim gospodarstvom, visokom kvalitetom življenja te očuvanom prirodnom i kulturnom 

baštinom koja svoj razvoj usmjerava prema održivoj budućnosti. 

Lokalna razvojna strategija LAG-a 5 2014 - 2020 kreirana je u periodu od srpnja 2015. do ožujka 

2016. godine, a njezina izrada sufinancirana je sredstvima Europskog fonda za poljoprivredu i 

ruralni razvoj iz podmjere 19.1.  „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19. „LEADER – CLLD“ iz 

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine. Nakon 

konačnog usvajanja od strane Skupštine predana je na ocjenjivanje Ministarstvu poljoprivrede, 

temeljem natječaja za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ – 

provedba tipa operacije 19.2.1. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ te je konačnom 

Odlukom o odabiru LAG-a od 9. siječnja 2017. godine LAG 5 odabran za provedbu LRS. 

Predmet evaluacije je ocjena provedbe odabrane Lokalne razvojne strategije (dalje u tekstu: LRS) 

LAG-a 5 2014.-2020., tj. provedba podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, 

19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ u 

među-evaluacijskom razdoblju od 2017. do kraja 2020. godine. 

LRS LAG-a 5 predviđa provođenje dvaju vanjskih vrednovanja, jedno u među-evaluacijskom 

razdoblju, tzv. mid-term vrednovanje (2020. godine) i jedno nakon završetka provedbe, tzv. ex 

post vrednovanje (2023. godine). Ovo vrednovanje provedeno je od strane vanjskog stručnjaka 

sukladno metodologiji i indikatorima za mjerenje učinka provedbe LRS. Evaluacija se sastoji od 

evaluacije provedbe LRS LAG-a 5 te internih akata LAG-a, koji omogućuju postupanje i realizaciju 

planiranih mjera kojima je svrha dostizanje ciljeva usvojenih u LRS. Također evaluacija uključuje 

horizontalnu evaluaciju koja obuhvaća tijela donošenja odluka – Skupštinu, Upravni i Nadzorni 

odbor, operativna tijela za provedbu LRS – stručnu službu, LAG administratore, volontere te 

praćenje, odnosno analizu dosadašnjih godišnjih izvješća o radu, koja se usvajaju na Skupštini te 

dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede. U procesu praćenja i procjene vodit će se briga o 

osnovnim evaluacijskim kriterijima:  

• Relevantnost (odabir prioritetnih potreba, odabir korisnika, metodologija),  



 

 

• Djelotvornost (ostvarene koristi, ciljevi, upravljački kapacitet LAG-a, uključenost ključnih 

dionika),  

• Učinkovitost (ostvareni kvantitativni i kvalitativni pokazatelji učinka, rezultata i izlaza),  

• Ostvarena promjena (ostvareni ciljevi),  

• Održivost (korisnika/projekata, LAG-a, programa)  

• Koherentnost (dosljednost u odnosu na relevantne politike, strategije i programe),  

• Dodana vrijednost u zajednici (postizanje horizontalnih ciljeva). 

Polazište i temelji za provedbu postupka evaluacije LRS LAG-a 5 u razdoblju 2017. – 2020. godine 

predstavljaju svi relevantni dokumenti, izvješća, odluke i propisi povezani s uspostavom, 

funkcioniranjem i radom udruge te oni nastali u procesima dosadašnjeg raspisivanja LAG 

natječaja te odabira projekata na LAG razini: 

• Statut LAG-a 5, 

• Pravilnik za odabir projekata na natječajima LAG-a 5 

• Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta 

• Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave LAG-a 5 

• Godišnja izvješća o radu LAG-a 5 

• Izvješća o provedbi LRS 2014 - 2020 LAG-a 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Osnovne informacije o LRS 

Lokalna razvojna strategija LAG-a 5 2014 – 2020 izrađena je u razdoblju od lipnja 2015. do ožujka 

2016. godine, kada je usvojena od Skupštine, a njezina izrada sufinancirana je sredstvima 

Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj iz podmjere 19.1.  „Pripremna pomoć“ u okviru 

mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 

2020. godine. Izrada strategije temeljena je na osnovnim načelima LEADER/CLLD pristupa, a 

izrađena je konzultacijskim procesom vanjskog stručnjaka i članova formirane radne skupine za 

izradu strategije u kojoj su sudjelovali predstavnici javnog, civilnog i privatnog sektora i to dionici 

s čitavog područja LAG-a, članova Upravnog odbora, članova Skupštine LAG-a, ali i drugih dionika 

koji su pokazali interes za zajednički razvoj. Dionici su, uz stručno vođenje, sami kreirali i izrađivali 

dijelove LRS i sudjelovali u interaktivnim radionicama. Kao i ranije, fokus u pristupu izradi nije bio 

samo na tome da LRS bude razvojni dokument, nego da je to proces načina mišljenja i djelovanja 

svih dionika s područja LAG-a 5 u razvojnim aktivnostima. U samom procesu izrade održan je niz 

pripremnih sastanaka i konzultacija, individualnih i s manjim skupinama, te interaktivne radionice 

i razmjena radnih materijala između svih dionika putem interneta. Na njima je sudjelovalo 611 

dionika, predstavnika raznih društvenih skupina s područja LAG-a 5. Održavali su se na 12 lokacija 

na području svih jedinica lokalne samouprave LAG-a 5 područja, kako bi se olakšalo sudjelovanje 

što većeg broja dionika, jer je područje LAG-a 5 prostorno rascjepkano i međusobno slabo 

prometno povezano. 

Prema opisanim financijskim kapacitetima te financijskom planu provedbe, LRS LAG-a 5 je 

inicijalno programirana na ukupne rashode za provedbu tipova operacija te postizanje 

prioritetnih mjera i strateških ciljeva na iznos od 1.204.875,00 EUR, od čega 918.000,00 EUR-a za 

provedbu podmjere 19.2., sukladno definiranoj simulaciji Upravljačkog tijela (Ministarstvo 

poljoprivrede). Usvojena je na Skupštini 24.03.2016. Zahtjev za potporu (19.2.1) je podnesen u 

lipnju 2016, nakon čega je Agencija donijela odluke o privremenoj dodjeli sredstava (03.11.2016. 

godine), a protekom roka za prigovore i Odluke o konačnoj dodjeli sredstava (09.01.2017.). Zbog 

viška raspoloživih sredstava Agencija je provela postupak uvećanja pa su sredstva dodijeljena u 

konačnoj odluci uvećana, u iznosu od ukupno 1.101.121.875,00 EUR, od čega 838.950 EUR-a za 

provedbu podmjere 19.2, 41.947,50 EUR-a za provedbu podmjere 19.3 te 220.224,38 EUR-a za 

provedbu podmjere 19.4.  

U postupku odabira LAG-a temeljem provedenog postupka rangiranja LAG 5 je ostvario ukupno 

47 bodova pri čemu je za ocjenu kvalitete lokalne razvojne strategije ostvareno 20 bodova, za 

kriterij broja stanovnika unutar LAG-a 7 bodova, za kriterij broja jedinica lokalne samouprave 

unutar LAG-a 10 bodova, te za kriterij udjela (%) civilnog i gospodarskog sektora u upravnom 

(izvršnom) tijelu LAG-a 10 bodova. 



 

 

Odlukom o privremenom odabiru LAG-a od 3. 11. 2016., LAG-u 5 su dodijeljena sredstva sukladno 

simulaciji, no konačnom Odlukom o odabiru LAG-a od 9. 1. 2017. godine LAG-u su dodijeljena 

uvećana sredstva kako je iskazano u tablici 1.  

Tablica 1. Odobreni iznosi LRS LAG-a 5 prema podmjerama prema Ugovoru 

Podmjera Privremeno 

dodijeljena 

sredstva (HRK) 

Konačno 

odobrena sredstva  

(HRK) 

Privremeno 

dodijeljena 

sredstva (EUR) 

Konačno 

odobrena sredstva 

prema (EUR) 

19.2. 5.980.355,20 6.279.372,96 799.000,00 838.950,00 

19.3. 299.017,76 313.968,65 39.950,00 41.947,50 

19.4. 1.569.843,24 1.648.335,40 209.737,50 220.224,38 

UKUPNO LRS 7.849.216,20 8.241.677,01 1.048.687,50 1.101.121,88 

Obveze LAG-a 5 u provedbi LRS i upravljanju dodijeljenim sredstvima regulirane su sljedećim 

aktima: 

1. Ugovor o dodijeli sredstava odabranom LAG-u (KLASA: 440-12/16-19-02-01/0048, 

URBROJ: 343-1400/01-17-010, ID: 767442, br. 5761) 

2. Sporazum o suradnji u izvršavanju delegiranih administrativnih provjera (KLASA: 440-

12/16-19-02-01/0048, URBROJ: 3431603/01-17-031, od 15. 01.2018.) 

Inicijalno izrađena LRS LAG-a 5 (V1) sastojala se od 3 strateška cilja: 1. Razvoj konkurentne, tržišno 

orijentirane i održive poljoprivredne proizvodnje, 2. Jačanje nepoljoprivrednih djelatnosti, te 3. 

Poboljšanje kvalitete življenja ruralnog stanovništva, zaštita okoliša i jačanje kapaciteta područja 

LAG-a 5. Za njihovo postizanje predviđeno je 6 prioritetnih mjera i 14 tipova operacija. Potrebno 

je napomenuti kako su tipovi operacija u lokalnim razvojnim strategijama ekvivalentni onima iz 

Programa ruralnog razvoja RH, odnosno LAG-ovi nisu mogli samostalno kreirati sve potrebne 

stavke kod tipova operacija, uključujući prihvatljive aktivnosti, troškove i korisnike, te iznos i 

intenzitet potpore1. Izuzetak su bili kriteriji prihvatljivosti, koje su LAG-ovi mogli samostalno 

kreirati, temeljem specifičnosti prostora LAG-a i vlastitih potreba. 

Unatoč navedenom ograničenju u pogledu tipova operacija, definiranje prioritetnih mjera i 

strateških ciljeva je provedeno adekvatno, što proizlazi iz konzistentnosti ovih triju razina, tj. 

provedbom odabranih tipova operacija jasno i ciljano se postižu prioritetne mjere, a njihovim 

ostvarivanjem, postižu se dva temeljno definirana strateška cilja. U tablici 2. iznesen je pregled 

 
1 Sukladno čl. 13 st. 2 Pravilnika o provedbi podmjere 19 (NN 96/17) i čl. 37 st. 2 Pravilnika o provedbi 
mjera PRR-a RH (NN91/19), u LRS se za pojedini TO može navesti do 20 % viši intenzitet potpore, ali ne 
viši od najvišeg propisanog za pojedini TO u Prilogu II Uredbe (EU) br. 1305/13. 



 

 

definiranih strateških ciljeva te odabranih prioritetnih mjera i tipova operacija u inicijalno 

izrađenoj strategiji.       

Tablica 2. Pregled odabranih strateških ciljeva, mjera i tipova operacija LRS LAG-a 5 – V0 

Prioritetni tipovi operacija u programskom 

razdoblju 2014.- 2020. 

Prioritetne Mjere (Aktivnosti) u 

programskom razdoblju 2014.-

2020. 

Strateški razvojni 

ciljevi LAG-a u 

programskom 

razdoblju 2014.-2020. 

1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i 
povećanje konkurentnosti poljoprivrednih 

gospodarstava 

1.1. Poticanje i uvođenje 

profitabilnijih načina 

proizvodnje i podizanje 

produktivnosti u poljoprivredi i 

preradi 

1. Razvoj 
konkurentne, tržišno 
orijentirane i održive 

poljoprivredne 
proizvodnje 

 

1.1.2. Povećanje dodane vrijednosti 
poljoprivrednim proizvodima 

1.1.3. Potpora za sudjelovanje 
poljoprivrednika u sustavima kvalitete za 
poljoprivredne i prehrambene proizvode 

1.1.4. Potpora razvoju malih poljoprivrednih 
gospodarstava 

1.2.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta 1.2. Razvoj lokalnih tržišta 

novih trgovinskih i 

distribucijskih kanala 
1.2.2. Potpora aktivnosti informiranja i 

promoviranja 

2.1.1. Potpora ulaganju  u pokretanje 

nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom 

području 

2.1. Razvoj nepoljoprivrednih 
djelatnosti 

 

2. Jačanje 
nepoljoprivrednih 

djelatnosti 
 

2.1.2. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih 

djelatnosti u ruralnim područjima 

2.1.3. Uspostava i uređenje poučnih staza, 

vidikovaca i ostale manje infrastrukture 

2.2.1. Korištenje primjene obnovljivih izvora 

energije 

2.2. Korištenje obnovljivih 
izvora energije 

3.1.1. Pokretanje i poboljšanje lokalnih 
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo 

3.1. Ulaganje u infrastrukturu 
za poboljšanje kvalitete 
življenja i zaštitu okoliša 

3. Poboljšanje 
kvalitete življenja 

ruralnog stanovništva, 
zaštita okoliša i 

jačanje kapaciteta 
područja LAG-a 5 

3.1.2. Neproizvodna ulaganja vezana za 
obnovu staništa i krajobraznih obilježja 

3.2.1. Razmjena iskustava i primjera dobre 
prakse, prijenos znanja, poboljšanje 

kapaciteta LAG-a, promocija inovacija i 
stvaranje mreža 

3.2. Jačanje suradnje i 

kapaciteta LAG-a 

3.2.2. Jačanje kapaciteta LAG-a i lokalnih 

dionika za provedbu LRS s provedbom 

operacija unutar CLLD strategije 

 



 

 

U razdoblju od 2017. do 2020. godine provedeno je jedno usklađenje (zbog povećanja financijske 

alokacije od strane Upravljačkog tijela) te tri izmjene LRS LAG-a 5. Izmjene LRS su provedene 

prvenstveno zbog intervencija u inicijalno odabranim tipovima operacija, tj. nemogućnosti 

njihovog raspisivanja na LAG razini. Naime, aktivacija tipova operacija od strane Upravljačkog 

tijela, kao neophodan preduvjet za raspisivanje natječaja na LAG razini, nije se odvijala vremenski 

usklađeno s inicijalno određenim akcijskim planom provedbe, niti dovoljnim obuhvatom i 

brzinom. Primjerice, tijekom 2018. godine od strane Upravljačkog tijela u prvom dijelu godine 

aktiviran je samo natječaj za tip operacije ekvivalentne tipu operacije 6.3.1. PRR, dok je idući 

natječaj, onaj ekvivalentan tipu operacije 7.4.1. aktiviran sredinom 2018. godine, a Natječaj za 

provedbu tipova operacija putem LRS koje se također objavljuje od strane APRRR-a za tip 

operacije srodan 6.3.1. objavljen u drugoj polovini 2018. godine, a za tip operacije 7.4.1. tek u 

prvom kvartalu 2019. godine. Pregled aktiviranih LAG natječaja te Natječaja za provedbu tipova 

operacija putem LRS od strane APPRRR-a kronološki je iznesen u poglavlju 7. Vanjsko okruženje, 

iz čega se može zaključiti o neophodnosti provedenih izmjena LRS LAG-a 5.     

Drugi razlog provedenih izmjena LRS su promjene potreba krajnjih korisnika (nositelja projekata) 

u odnosu na inicijalno prikupljene projekte iz baze projektnih ideja. Tako je iskazan pojačani 

interes za tip operacije 1.1.4.(ekvivalent tipu operacije 6.3.1. PRR-a), pa je s inicijalno alociranih 

105.000 EUR-a, odnosno 11,44 % sredstava iz podmjere 19.2., LAG 5 povećao financijsku alokaciju 

na 285.000 EUR-a, tj. 33,97 % od sredstava iz podmjere 19.2. Time je alokacija za ovaj tip operacije 

u LRS LAG-a 5 povećana za 171,4 %. Pojačani interes iskazan je i za tip operacije 3.1.1. (ekvivalent 

tipu operacije 7.4.1. PRR-a), zbog čega je LAG 5 od inicijalne alokacije od 160.000 EUR-a, povećao 

financijsku alokaciju na 280.896 EUR-a, odnosno za 75,6 %.  Također, alokacija za tip operacije 

1.1.1. LRS (ekvivalent tipu operacije 4.1.1. PRR-a), povećana je s inicijalno programiranih 104.500 

EUR-a na 153.053,16 EUR-a, tj. povećana je za 46,5 %. S druge strane, iskazan je smanjeni interes 

korisnika za tip operacije 2.1.2. LRS (ekvivalent tipu operacije 6.4.1. PRR-a), pa je od inicijalno 

programiranih 175.000 EUR-a, alokacija za ovaj tip operacije smanjena na 120.000 EUR-a, tj. za 

28,5 %.   

Sukladno promjenama u alokacijama za tipove operacija, dogodile su se izmjene financijskih 

alokacija za pripadajuće prioritetne mjere i strateške ciljeve, dok su pojedine prioritetne mjere u 

potpunosti izostavljene, zbog nemogućnosti raspisivanja pripadajućih tipova operacija ili 

smanjenja interesa krajnjih korisnika. U tablici 3. kronološki su navedene sve provedene izmjene 

LRS, dok je u tablicama 4., 5. i 6. naveden pregled izmjena financijske alokacije prema strateškim 

ciljevima, prioritetnim mjerama i tipovima operacija LRS LAG-a 5.   

Potrebno je napomenuti kako je dana 23.01.2019. Upravni odbor LAG-a 5 donio Odluku o 

isključenju Općine Dubrovačko primorje iz LAG-a 5, uslijed koje je došlo do druge izmjene LRS. 



 

 

Nakon što je Skupština LAG-a 5 12.2.2019. godine usvojila navedenu izmjenu LRS, APPRRR 

izmjenu je odobrila 22.7.2019.  

Tablica 3. Provedene promjene LRS LAG-a 5 tijekom dosadašnje provedbe 

R. B. Datum donošenja 

odluke od strane 

nadležnog tijela LAG-a 

Datum podnošenja 

zahtjeva za odobrenje 

promjene 

Datum donošenja 

odluke o odobrenju 

promjene 

Vrsta promjene 

 

1.                     20.12.2017. 18.01.2018. 16.02.2018. Usklađenje 

2. 07.12.2018. 20.12.2018. 30.01.2019. Izmjena 

3. 12.02.2019. 12.03.2019. 22.07.2019. Izmjena 

4. 08.06.2020. 23.06.2020. 06.08.2020. Izmjena 

  

Tablica 4. Pregled izmjena financijske alokacije prema strateškim ciljevima LRS LAG-a 5 

Verzija 

LRS 

Financijska alokacija – Strateški ciljevi2 

SC1 SC2 SC3 UKUPNO 

EUR % EUR % EUR % EUR % 

Odobrena 
LRS – V1 

350,000.00 38.13 390,000.00 42.48 178,000.00 19.39 918,000.00 100.00 

V1_U1 339,981.62 40.53 319,333.33 38.06 179,635.05 21.41 838,950.00 100.00 

V2_I1 331,580.00 39.52 267,370.00 31.87 240,000.00 28.61 838,950.00 100.00 

V3_I2 331,580.00 39.52 267,370.00 31.87 240,000.00 28.61 838,950.00 100.00 

V4_I3 438,053.16 51.96 120,000.00 14.30 280,896.84 33.73 838,950.00 100.00 

 

 



 

 

 

Slika 1 Prikaz izmjena financijske alokacije prema strateškim ciljevima LRS LAG-a 5 

Tablica 5. Pregled izmjena financijske alokacije prema mjerama LRS LAG-a 5 

Verzija LRS Financijska alokacija – Mjere 

M1.1 M1.2 M2.1. M2.2 M3.1. 

EUR % EUR % EUR % EUR % EUR % 

Odobrena 
LRS – V1 

296,500.00 32.30 53,500.00 5.83 360,000.00 39.81 30,000.00 3.27 178,000.00 19.39 

V1_U1 291,088.56 34.70 48,893.06 5.83 291,916.66 34.79 27,416.67 3.27 179,635.05 21.41 

V2_I1 331,580.00 39.52 0.00 0.00 267,370.00 31.87 0.00 0.00 240,000.00 28.61 

V3_I2 331,580.00 39.52 0.00 0.00 267,370.00 31.87 0.00 0.00 240,000.00 28.61 

V4_I3 438,053.16 52.21 0.00 0.00 120,000.00 14.30 0.00 0.00 280,096.84 33.48 
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Tablica 6. Pregled izmjena financijske alokacije prema tipovima operacija LRS LAG-a 5  

Verzija LRS Financijska alokacija – Tipovi operacija 

V1 V1_U1 V2_I1 = V3_I2 V4_I3 

TO % EUR % EUR % EUR % EUR 

1.1.1. 11.38 104,500.00 12.70 106,580.23 12.70 106,580.00 18.24 153,053.16 

1.1.2. 3.92 36,000.00 3.92 32,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.1.3. 5.56 51,000.00 5.56 46,608.33 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.1.4. 11.44 105,000.00 12.52 105,000.00 26.82 225,000.00 33.97 285,000.00 

1.2.1. 3.87 35,500.00 3.87 32,443.06 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.2.2. 1.96 18,000.00 1.96 16,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1.1. 16.34 150,000.00 11.92 100,000.00 11.92 100,000.00 0.00 0.00 

2.1.2 19.06 175,000.00 19.06 159,930.55 19.95 167,370.00 14.30 120,000.00 

2.1.3. 3.81 35,000.00 3.81 31,986.11 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2.1. 3.27 30,000.00 3.27 27,416.67 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.1.1. 17.43 160,000.00 19.45 163,185.05 28.61 240,000.00 33.48 280,896.84 

3.1.2. 1.96 18,000.00 1.96 16,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.2.1* 100.00 45,900.00 100.00 41,947.50 100.00 41,947.50 100.00 41,947.50 

3.2.2.** 100.00 240,975.00 100.00 220,224.38 100.00 220,224.38 100.00 220,224.38 

*/ ** Tipovi operacija za provedbu podmjera 19.3. i 19.4. 

 

 

 



  

 

Slika 3 Prikaz izmjena financijske alokacije prema tipovima operacija LRS LAG-a 5 

*/ ** Tipovi operacija za provedbu podmjera 19.3 i 19.4 
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3. Dosadašnja provedba LRS 

3.1. Provedba podmjere 19.2. 

Sukladno svojoj temeljnoj ulozi provedbe lokalne razvojne strategije, LAG 5 je do kraja 2020. 

godine raspisao ukupno 8 LAG natječaja pa su sukladno akcijskom planu raspisani svi planirani  

LAG natječaji.  

Dva su natječaja raspisana za tip operacije 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih 

gospodarstava“ koji su ekvivalentni tipu operacije 6.3.1 Programa ruralnog razvoja RH, nadalje 

dva natječaja za tip operacije 3.1.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 

temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“, ekvivalentan tipu operacije 7.4.1. Programa ruralnog 

razvoja RH, zatim tri natječaja za tip operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje 

konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, ekvivalentan tipu operacije 4.1.1., te jedan 

natječaj za tip operacije „Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“, 

ekvivalentan tipu operacije 6.4.1. PRR-a. 

Ukupna vrijednost prvog LAG natječaja za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih 

gospodarstava“ raspisanog  16. 3. 2018. godine je 781,746.00 HRK. Nakon provedenog postupka 

izmjene natječaja 13.11.2018. godine, ukupan iznos raspoloživih sredstava povećan je na 

1,675,170.00 HRK. Na natječaj je pristiglo 20 prijava, te je LAG 5 za njih 15 donio Odluke o odabiru, 

ukupne vrijednosti 1,675,170.00 HRK. Tijekom kolovoza i rujna 2019. godine, APPRRR donosi 

Odluke o dodijeli sredstava za ukupno 14 projekata. Pregledom odabranih projekata iz Priloga 1, 

a sukladno prihvatljivim aktivnostima (ulaganjima) definiranim natječajem, moguće je vidjeti da 

će korisnici uglavnom provesti modernizaciju i unapređenje procesa rada i poslovanja kupnjom 

nove poljoprivredne  mehanizacije i opreme, te povećati ukupni standardni ekonomski rezultat 

svojih poljoprivrednih gospodarstava, nabavom različitih biljnih sadnica (masline, agrumi, 

lavanda), životinja, kupnjom zemljišta i sl. Do 31.12.2020. godine 6 od ukupno 14 projekata iz 

ovog tipa operacije je završeno. 

Ukupna vrijednost drugog LAG natječaja za TO 1.1.4. raspisanog 26.6.2020. godine je 569,250.00 

HRK. Na natječaj je pristiglo 25 prijava, a za njih 5 LAG donio Odluke o odabiru dana 20.11.2020. 

U trenutku provedbe ove evaluacije još nisu podneseni Zahtjevi za potporu APPRRR-u.  

Ukupna vrijednost prvog LAG natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Pokretanje i 

poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ raspisanog 03.04.2019. godine, je 

1,779,000.00 HRK. Na natječaj je pristiglo 10 prijava, te je LAG 5 za njih 4 donio Odluke o odabiru, 

ukupne vrijednosti 799,258.46HRK. U svibnju APPRRR donosi odluke o dodijeli sredstava za 3 

projekta, a u listopadu 2020. godine i za četvrti. Pregledom odabranih projekata iz Priloga 1, a 

sukladno prihvatljivim aktivnostima (ulaganjima) definiranim natječajem, moguće je vidjeti da će 



 

 

korisnici javnog sektora uglavnom provesti ulaganja u razvoj male ruralne infrastrukture kojom 

će se značajno pridonijeti kvaliteti života lokalnog stanovništva na otoku Korčuli i poluotoku 

Pelješcu. Do 31.12.2020. godine svi su projekti još u fazi provedbe.  

Ukupna vrijednost drugog LAG natječaja za TO 3.1.1. raspisanog 04.12.2019. godine je 

979,741.54 HRK. Nakon provedenog postupka izmjene natječaja 26.06.2020. godine, ukupan 

iznos raspoloživih sredstava povećan je na 1,303,198.22 HRK. Na natječaj je pristiglo 8 prijava, a 

za njih 6 LAG je donio Odluke o odabiru dana 26.06.2020. Budući da je jedan korisnik odustao od 

potpore, APPRRR donosi Odluke o dodijeli sredstava za ukupno pet projekata u vrijednosti od 

1,165,038.52 HRK. Svi su projekti još u fazi podnošenja drugog dijela Zahtjeva za potporu, a 

provest će se ulaganja u razvoj male ruralne infrastrukture kojom će se značajno pridonijeti 

kvaliteti života lokalnog stanovništva. Na drugom natječaju, osim javnog sektora, potporu je 

dobila i jedna udruga – udruga Dobre Dobričević sa sjedištem u Lastovu, za projekt Dom kulture 

u Lastovu. 

Ukupna vrijednost prvog LAG natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, 

modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ raspisanog 

23.09.2019. godine, je 790,024.25 HRK. Na natječaj je pristiglo šest prijava, te je LAG 5 za njih pet 

donio Odluke o odabiru, ukupne vrijednosti 695,015.17 HRK, 25.05.2020. U rujnu i listopadu 

2020. godine, APPRRR donosi Odluke o dodijeli sredstava za ovih pet projekata. Drugi natječaj za 

provedbu tipa operacije 1.1.1. raspisan je 26.06.2020. godine, a njegova vrijednost je 450,557.12 

HRK. Na natječaj su pristigle dvije prijave, te je LAG 5 za njih donio dvije  Odluke o odabiru, ukupne 

vrijednosti 230,900.68 HRK. Do 31.12.2020. godine, APPRRR nije donijela Odluke o rezultatu 

administrativne kontrole za ove projekte. Pregledom odabranih projekata iz Priloga 1, a sukladno 

prihvatljivim aktivnostima (ulaganjima) definiranim natječajem, moguće je vidjeti da će korisnici 

uglavnom nabavljati novu poljoprivrednu mehanizaciju i pomagala. 

Kao posljednja dva u nizu, raspisani su treći LAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. 

„Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ 

dana 20.11.2020. godine ukupne vrijednosti 219,656.44 HRK, te prvi LAG natječaj za provedbu 

TO 2.1.2. „Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ vrijednosti 

898,176.00 HRK. Do 31.12.2020. godine su još uvijek otvorene prijave na natječaje.  

U Prilogu 4 iznesen je pregled do sada raspisanih LAG natječaja s navedenim svim relevantnim 

informacijama. 

 

 

 



 

 

3.1.1. Struktura korisnika 

Dosad distribucija korisnika odobrenih projekata na LAG 5 natječajima, prema interesnim 

sektorima, pokazuje kako se najveći udio od 53 % odobrenih sredstava (2.258.507,17 HRK) odnosi 

na gospodarski sektor, i to poljoprivredu. Idući je prema udjelu od 44 % odobrenih sredstava 

(1.883.673,21 HRK) javni sektor, dok se na civilni sektor odnosi najmanji udio od 3 % odobrenih 

sredstava (130.623,77 HRK). Ovakva je distribucija bila očekivana s obzirom na dominantnu 

prihvatljivost prijavitelja u LAG natječajima koji se odnose na različite organizacijske oblike 

registrirane za poljoprivrednu djelatnost - obiteljska poljoprivredna gospodarstva, proizvođačke 

organizacija, poljoprivredne zadruge, obrte registrirane za poljoprivrednu djelatnost, trgovačka 

društva za poljoprivrednu djelatnost, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika 

(za TO 1.1.4. i TO 1.1.1.) te organizacijske oblike javnog sektora – jedinice lokalne samouprave, 

trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-ova, javne ustanove neprofitnog karaktera u kojoj 

su osnivači jedinice lokalne samouprave, te civilnog sektora – udruge, zajednice udruga, zaklade, 

fundacije, vjerske zajednice (za TO 3.1.1.).  

 

Slika 4 Vrijednost odobrenih projekata prema interesnim sektorima 

Distribucija korisnika do sada odobrenih projekata na LAG 5 natječajima prema sjedištu korisnika 

pokazuje kako se najveći kumulativni iznos od 1.384.371,00 HRK odnosi na korisnike iz Općine 

Orebić, zatim 851.216,34 HRK na korisnike iz Općine Lastovo, te 520.502,25 HRK na korisnike iz 

Općine Ston. Slijede potom korisnici iz Općine Smokvica s kumulativnim iznosom odobrenih 

sredstava od 340.500, 00 HRK, iz Općine Vela Luka 273.048,00 HRK, Općine Janjina 174.312,5 

HRK, Općine Lumbarda 112.566,38 HRK, Općine Blato 111.678,00 HRK, Općine Dubrovačko 

primorje 111.678,00 HRK, te Grada Korčule 75.109,6 HRK. Korisnici iz Općine Mljet do sada nisu 

ostvarili potporu za provedbu projekata financiranu iz podmjere 19.2. 
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Slika 5 Vrijednost odobrenih projekata prema sjedištu korisnika 

3.2. Provedba podmjere 19.3. 

Podmjera 19.3. provodi se kroz dva tipa operacija: TO 19.3.1. „Priprema aktivnosti projekta 

suradnje“ i TO 19.3.2. „Provedba aktivnosti projekta suradnje“. Iako je Odlukom o odabiru LAG-

u 5 alocirano 41.947,50 EUR za provedbu podmjere 19.3., za odobrenje konkretnog projekta i 

troškova projekata, LAG-ovi su dužni podnijeti APPRRR-u Zahtjev za potporu temeljem Natječaja 

za provedbu pojedinog tipa operacije.  

U inicijalno izrađenoj LRS LAG-a 5 definirana su dva tematska područja projekata suradnje: 1. na 

području pčelarstva s nacionalnim i međunarodnim LAG-ovima, te 2. na području inovacija i 

očuvanja agrobiodiverziteta na nacionalnoj i međunarodnoj razini. 

Do sada je LAG 5 proveo jedan transnacionalni projekt suradnje naziva „Bee friends“. Upravni 

odbor LAG-a 5 je dana 18.07.2018. godine donio odluku o pokretanju ovog projekta suradnje, a 

projekt se provodio u razdoblju od 1.11.2018. do 31.5.2019. godine. Osnovna tematika projekta 

je poljoprivreda - sektor pčelarstva, a glavni cilj je promocija područja partnerskih LAG-ova, 

jačanje pčelarskog sektora te razvojnih resursa tih područja, zaštita prirodne baštine putem 

povećanja ekološke svijesti i načela održivog razvoja. Partneri na projektu su: Lokalne akcijske 

grupe LAG 5, Moslavina te poljski LAG-ovi „Ziemia Pszczyńska“ i „Żywiecki Raj”. Kao glavne 

projektne aktivnosti ističu se nabava opreme za promociju i prodaju pčelarskih proizvoda, 

priprema i izrada promotivnih materijala, organiziranje pčelarskih radionica i konferencije te 

studijska putovanja u Poljsku, LAG Moslavinu i LAG 5. 

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000

Općina Orebić

Općina Lastovo

Općina Ston

Općina Smokvica

Općina Vela Luka

Općina Janjina

Općina Lumbarda

Općina Blato

Općina Dubrovačko primorje

Grad Korčula

HRK



 

 

U planu rada LAG-a 5 za 2021. godinu kojeg je usvojila Skupština dana 21.12.2020. godine, 

planirana je prijava projekta na TO 19.3.2. „Provedba aktivnosti projekata suradnje“ s LAG-om 

Brač i LAG-om Škoji naziva „DalmaTIMski otoci“. Projektom se planiraju povezati tri otočna LAG-

a, kroz razmjenu znanja, primjere dobre prakse, održavanje studijskih putovanja na otocima 

Braču, Visu i Korčuli. Povezati će se i educirati dionici ruralnog razvoja s područja LAG-ova, s ciljem 

stvaranja dodatne vrijednosti, promocije i povećanja prodaje lokalnih proizvoda. Provedba 

projekta planirana je kroz 2021. i 2022. godinu. Iznos sredstava LAG-a 5 namijenjen provedbi 

ovog projekta suradnje iznosi 220.084,51 kn. 

3.3. Provedba podmjere 19.4. 

Provedba podmjere 19.4., osim nacionalnim pravilnicima, regulirana je Natječajem za provedbu 

podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“, provedba tipa operacija 19.4.1. „Tekući troškovi i 

animacija“. Nastali troškovi refundiraju se kvartalno putem zahtjeva za isplatu. 

Troškovi koji su se do sada potraživali kroz podmjeru 19.4. odnosili su se na stavke: 19.4.1.1. 

"Plaće (temeljem ugovora o radu) zaposlenika LAG-a te troškove vezane uz  naknade prijevoza na 

posao i s posla za zaposlenike LAG-a, 19.4.1.2. Usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, članova i 

volontera LAG-a u vezi rada LAG-a  i/ili uz provedbu mjera iz LRS; Sudjelovanje zaposlenika, 

volontera i članova LAG-a na radionicama, sastancima (uključujući tekuće sastanke u vezi rada 

LAG-a i LAG Natječaja) seminarima, treninzima, studijskim putovanjima, sajmovima i slično, u vezi 

provedbe LRS i/ili Programa, na ili izvan područja LAG, 19.4.1.3. Putni troškovi (troškovi navedeni 

u putnom nalogu za zaposlenike, članove i volontere LAG-a) u vezi događaja iz točke 19.4.1.2.; 

19.4.1.4. Troškovi ureda i 19.4.1.5. Usluge vezani uz rad LAG-a. Nadalje, potraživani troškovi za 

19.4.2. Animacija su slijedeći: 19.4.2.2. Promidžbene aktivnosti i 19.4.2.3. Usluge. 

U tablici u nastavku je prikazan iznos isplaćenih sredstava LAG-a 5 po kvartalima prema 

podnesenim zahtjevima za isplatu. 

Tablica 7. Iznos isplaćenih sredstava LAG-a 5 po kvartalima 

Datum 
podnošenja 
zahtjeva za 

isplatu 

Datum 
donošenja 
odluke o 

isplati 

Iznos isplate Iznos za 
troškove 

zaposlenika 

Ostali 
prihvatljivi 

troškovi 

Neizravni 
troškovi 

temeljem 
fiksne stope 

Iznos 
preostao za 
korištenje u 

19.4 

03.04.2017. 21.07.2017. 99,671.44 95,318.41 4,353.03 0.00 1,548,663.96 

30.06.2017 16.10.2017. 74,465.43 49,565.45 24,899.98 0.00 1,461,266.97 

29.09.2017. 02.01.2018. 72,207.32 49,306.54 22,900.78 0.00 1,389,059.65 

22.12.2017. 04.04.2018. 80,623.54 50,283.29 30,340.25 0.00 1,308,436.11 

28.03.2018. 30.05.2018. 123,223.20 45,234.91 77,988.29 0.00 1,185,212.91 

13.07.2018. 18.09.2018. 91,527.66 55,402.85 36,124.81 8,310.43 1,093,685.25 

28.09.2018. 20.11.2018. 91,986.53 61,881.44 30,105.09 9,282.22 1,001,698.72 

28.12.2018. 15.05.2019. 90,674.28 54,301.96 36,372.32 8,145.29 911,024.44 



 

 

23.03.2019. 17.06.2019. 106,809.29 43,354.04 63,455.25 6,503.11 804,215.15 

07.06.2019. 31.07.2019. 85,387.88 45,449.97 39,937.91 6,817.50 718,827.27 

20.09.2019. 13.12.2019. 59,862.04 27,752.86 32,109.18 4,162.93 658,965.23 

24.12.2019. 20.02.2020. 76,048.56 22,141.41 53,907.15 3,321.21 582,916.67 

17.03.2020. 16.04.2020. 43,784.70 22,043.01 21,741.69 3,306.45 539,131.97 

16.06.2020. 15.07.2020. 73,767.47 44,327.96 29,439.51 6,649.19 465,364.50 

11.09.2020. 04.11.2020. 124,236.58 53,430.01 70,806.57 8,014.50 341,127.92 

U sklopu podmjere 19.4., s ciljem postizanja adekvatne informiranosti i upućenosti potencijalnih 

nositelja projektnih prijava i korisnika, LAG 5 je redovito organizirao informativne radionice za 

potencijalne korisnike u sklopu objavljenih LAG Natječaja, pa je tako da sada organizirano ukupno 

32 informativne radionice. Pri tome se vodilo računa o ravnomjernoj prostornoj uključenosti, pa 

su u sklopu svakog natječaja provedene informativne radionice na svakom od otoka /područja 

LAG-a 5 – otocima Korčuli, Mljetu i Lastovu, te poluotoku Pelješcu. Uslijed aktualnih prilika 

uzrokovanih pandemijom COVID 19, pojedine su informativne aktivnosti provedene u online 

formatu.   

Tablica 8. Pregled provedenih aktivnosti u sklopu podmjere 19.4 - Aktivnosti za potencijalne korisnike 

mjera definiranih LRS LAG-a 5 2014. - 2020.  

R.B. Informativna radionica za 
potencijalne prijavitelje na 
Natječaje LRS LAG-a 5 za 

TO 

Broj 
sudionika 

Lokacija održavanja Datum provedbe 

1 1.1.1. 9 Korčula 27.11.2020. 

2 2.1.2. 9 Korčula 27.11.2020. 

3 1.1.1. 3 On-line 26.11.2020. 

4 2.1.2. 3 On-line 26.11.2020. 

5 1.1.1. 4 Putnikovići 25.11.2020. 

6 2.1.2 4 Putnikovići 25.11.2020. 

7 1.1.1. 6 Putnikovići 03.07.2020. 

8 1.1.4. 6 Putnikovići 03.07.2020. 

9 1.1.1. 5 Ston 03.07.2020. 

10 1.1.4. 5 Ston 03.07.2020. 

11 1.1.1. 3 Korčula 02.07.2020. 

12 1.1.4. 3 Korčula 02.07.2020. 

13 1.1.1. 5 Potomje 01.07.2020. 

14 1.1.4. 5 Potomje 01.07.2020. 

15 3.1.1. 2 Babino polje 14.01.2020. 

16 3.1.1. 2 Korčula 11.12.2019. 

17 3.1.1. 5 Ston 10.12.2019 

18 3.1.1. 2 Vela Luka 10.12.2019. 

19 3.1.1. 2 Smokvica 10.12.2019 



 

 

20 1.1.1. 4 Lastovo 08.11.2019. 

21 1.1.1. 7 Babino polje 04.10.2019 

22 1.1.1. 4 Trpanj 02.10.2019. 

23 1.1.1. 8 Putnikovići 02.10.2019. 

24 1.1.1. 4 Vela Luka 01.10.2019. 

25 1.1.1. 3 Smokvica 01.10.2019. 

26 1.1.1. 5 Orebić 03.09.2020. 

27 3.1.1. 2 Orebić 11.04.2019. 

28 3.1.1. 2 Korčula 10.04.2019. 

29 3.1.1. 2 Ston 09.04.2019. 

30 1.1.4. 5 Putnikovići 28.03.2018. 

31 1.1.4. 6 Vela Luka 27.03.2018. 

32 1.1.4. 4 Smokvica 27.03.2018. 

U cilju jačanja kapaciteta LAG-a 5 za provedbu LRS i implementaciju LEADER/CLLD pristupa, 

zaposlenici i članovi LAG-a sudjelovali su u aktivnostima u organizaciji LEADER mreže Hrvatske 

(LMH) čiji je LAG 5 član, Ministarstva poljoprivrede i APPRRR-a i drugih LAG-ova, odnosno pravnih 

osoba koje se bave implementacijom pristupa razvoja vođenog zajednicom. Tematika održanih 

radionica i konferencija relevantna je za provedbu Mjere 19. Sudjelovanjem stručne službe LAG-

a 5 na ovim događanjima pridonijelo se jačanju kapaciteta zaposlenika LAG-a te uspješnosti 

dosadašnje provedbe LRS i rada LAG-a. 

Tablica 9. Pregled provedenih aktivnosti u sklopu podmjere 19.4. - Sudjelovanje članova, zaposlenika i 
volontera LAG-a 5 na radionicama, sastancima i konferencijama  vezanim uz provedbu Mjere 19 i 

LEADER/CLLD pristupa  i provedbe LRS u organizaciji  drugih pravnih osoba 

R. B. Naziv aktivnosti Tip 
aktivnosti 

Broj 
sudionika 

Organizator Datum 
provedbe 

1. Okvir za strateško programiranje LRS 2021-
2027 –Dio I: Opis područja koje obuhvaća 
LRS (Analiza stanja) – Uvod u metodologiju 

radionica 3 LMH 22.12.2020. 

2. „Stanje provedbe LEADER/CLLD, aktivacija 
tipa operacije 6.4.1. i pripreme za naredno 
razdoblje“) 

radionica 3 MP, LMH, 
HMRR 

27.10.2020. 

3. LEADER/CLLD - metode i mogućnosti 
provedbe 

radionica 2 MP 23.07.2020. 

4. Stanje provedbe M19, Godišnje izvješće o 
radu LAG-a za 2019. Natječaj za 19.3.1. i 
19.3.2. 

radionica 1 MP 27.11.2019. 

5. See Leader konferencija 7 LMH 20.11.2019. 

6. Aktivacija LAG natječaja za TO 6.1.1. radionica 1 MP, 
APPPRR 

12.07.2019. 



 

 

7. ZJN i izmjene natječaja 19.3. i 19.4. radionica 1 MP, 
APPPRR 

11.06.2019. 

8. Decentralizirana provedba Programa 
ruralnog razvoja putem odobrenih LAG-
ova – analiza primjera 
dobre prakse i kako ih primijeniti 

radionica 1 LMH 09.05.2019. 

9. Priprema za praćenje i vrednovanje 
provedbe LRS i rada LAGova RH 

radionica 1 LMH 16.04.2019. 

10. Posjet projektu („site visit“) od strane LAG-
a u okviru LAG natječaja za tip 
operacije 6.3.1. 

radionica 1 MP 15.04.2019. 

11. Provedba M19 radionica 1 MP, LMH 20.03.2019. 

12. Radionica za potencijalne korisnike mjera 
PRR 

radionica 1 MP 14.12.2019. 

13. Integrirani lokalni razvoj provedbo 
LEADER/CLLD-a, uvod u vrednovanje 
provedbe LRS i jačanje međusobne 
suradnje LAGova 

radionica 1 LMH 14.11.2018. 

14. Zajedno do uspješnog lokalnog razvoja - 
analiza provedbe M19 unutar PRR-a RH 

radionica 1 MP 03.10.2018. 

15. Implementacija Lokalnih razvojnih 
strategija u okviru LEADER (CLLD) 
podmjera 19.2., 19.3. i 19.4., Mjere 19 
Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. 
– uvodna iskustva i obveze LAG-ova 

radionica 1 LMH 05.05.2018. 

16. Struktura i rad LAG-a 5 u postupcima 
provedbe LAG natjeačaja i odabira 
projekata za implementaciju LRS u okviru 
M19 

radionica 1 LAG 5 30.10.2017. 

17. Provedba LRS unutar M19 PRR-a RH 2014-
2020 

radionica 1 MP, Mreža 
za RR, 

APPRRR 

09.11.2017. 

18. Priprema za implementaciju metodologije 
provedbe LEADER/CLLD podmjera 19.2. i 
19.3. u okviru M19 PRR-a RH  

radionica 1 LMH 28.06.2017. 

19. Financijsko upravljanje EU projektima; 
upravljanje projektom LEADER/CLLD 
podmjera 19.2., 19.3., 19.4. u okviru 
provedbe Mjere 19, Programa ruralnog 
razvoja RH 2014-2020.  

radionica 1 MP 22.03.2017. 



 

 

4. Vrednovanje provedbe putem pokazatelja LRS 

Vrednovanje postignutih pokazatelja prema strateškim ciljevima i tipovima operacija u među-

evaluacijskom razdoblju (do kraja 2020. godine) provedeno je s obzirom na naznačene vrijednosti 

indikatora (mjerljivih pokazatelja) rezultata (result indicators) u LRS, te su prikazane u tablicama 

10. i 11.  

Prema tablici 10., do kraja među-evaluacijskog razdoblja (kraj 2018. godine), u sklopu tipova 

operacija iz strateškog cilja 1., planirano je na LAG razini odobriti 14 projekata u iznosu 

210.000,00 EUR-a. Do trenutka provedbe ove evaluacije (kraj 2020.), na LAG razini je odobreno 

301,745.83 EUR-a za ukupno 19 projekata, što je posljedica kasnije provedbe evaluacijskog 

postupka.  

Prema akcijskom i financijskom planu provedbe, raspisivanje natječaja za realizaciju strateškog 

cilja 2. predviđeno je nakon među-evaluacijskog razdoblja, pa su planirani i realizirani pokazatelji 

jednaki 0. Natječaj za tip operacije 2.1.2. LRS u sklopu ovog strateškog cilja raspisan je krajem 

studenog 2020. godine i u ovom trenutku prijave su još u tijeku. 

U sklopu strateškog cilja 3, do kraja među-evaluacijskog razdoblja (kraj 2018.) planirano je 

ugovoriti 110.112,19, za 0 projekata, te realizirati jedno novo radno mjesto. Navedena planirana 

sredstva odnose se na podmjeru 19.4. kao TO 3.2.2 LRS, dok prema prvotnom akcijskom planu 

provedbe nije bilo planirano provođenje preostalih TO za postizanje strateškog cilja 3 u ovom 

među-evaluacijskom razdoblju. Međutim, izmjenama akcijskog plana provedbe i izmjenama LRS, 

do kraja 2020. na LAG razini je odobreno 262,438.14 EUR-a.    

Prema tablici 11., vidljivo je da je LAG 5 na dan 31.12.2020. godine postigao većinu od planiranih 

pokazatelja isporuke po tipovima operacija. Štoviše, za neke od pokazatelja LAG 5 je do sada 

postigao višestruko veće ciljane vrijednosti, posebice one iz TO 19.4.1, što ukazuje visoku 

angažiranost ureda i djelatnika LAG-a 5 u ovim aktivnostima.   



  

 

Tablica 10. Pregled ostvarenih indikatora prema strateškim ciljevima do 2020. godine 

St
ra

te
šk

i c
ilj

 
Indikatori (mjerljivi pokazatelji) rezultata - Planirano  Indikatori (mjerljivi pokazatelji) rezultata – Postignuto 

Ukupan broj 
odobrenih/sufinan
ciranih projekata 

Ukupna javna 
sredstva odobrenih 
projekata (2020.) 

(EUR) 

Broj kreiranih 
radnih mjesta 

putem 
odobrenih/ 

sufinanciranih 
projekata 

Ukupan broj 
odobrenih/sufi

nanciranih 
projekata2 

Ukupna javna 
sredstva 

odobrenih 
projekata (2020.) 

(EUR)3 

Broj kreiranih radnih 
mjesta putem 

odobrenih/sufinancir
anih projekata 

SC1 14 210.000,00  0 19 301,745.83 0 

SC2 0 0 0 0 0.00 0 

SC3 0 110.112,19 1 0 262,438.14 0 

 
2 Odnosi se na projekte odobrene za financiranje na LAG razinu, za koje je LAG 5 donio Odluku o odabiru 
3 Odnosi se na javna sredstva odobrenih projekata na LAG razinu, za koje je LAG 5 donio Odluku o odabiru  



 

 

Tablica 11 Pregled planiranih i postignutih pokazatelja isporuka do 31.12.2020. godine za tipove 

operacije 

Naziv pokazatelja isporuka CVP - 

Planirano 

Postignuto 

31.12.2020. 

Tip 

operacije 

Broj animacijskih aktivnosti prijenosa znanja i inovacija u 

poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima 

1 2 3.2.1. 

(19.3.2.) 

Broj sudionika u animacijskim aktivnostima prijenosa 

znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim 

područjima 

10 95 3.2.1. 

(19.3.2.) 

Broj animacijskih aktivnosti prijenosa znanja i inovacija u 

poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima 

6 36 3.2.2. 

(19.4.) 

Broj sudionika u animacijskim aktivnostima prijenosa 

znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim 

područjima 

60 139 3.2.2. 

(19.4.) 

Broj projekata međuteritorijalne suradnje (nacionalna 

razina) (19.3.- 19.3.1 + 19.3.2) 

0 0 3.2.1. 

Broj projekata transnacionalne suradnje (međunarodna 

razina) 19.3-19.3.1+19.3.2) 

0 1 3.2.1. 

Broj organiziranih aktivnosti cjeloživotnog učenja u svrhu 

osposobljavanja/stjecanja znanja i vještina 

2 0 3.2.2. 

(19.4.) 

Broj sudionika u sudionika u programima cjeloživotnog 

učenja u svrhu osposobljavanja/stjecanja znanja i vještina 

20 0 3.2.2. 

(19.4.) 

Broj PG kojima je dodijeljena potpora u okviru PRR za 

ulaganja u restrukturiranje ili modernizaciju 

0 5 1.1.1. 

Broj PG-a koja su dobili potporu za razvoj malih PG 14 14 1.1.4. 

Broj radnih mjesta stvorenih u projektima za koje je 

dodijeljena potpora 

0 0 2.1.2. 

Broj animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja 

društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja 

diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja 

radnih mjesta 

0 2 3.2.1. 

(19.3.2.) 

Broj sudionika animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu 

promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva 

te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i 

kreiranja radnih mjesta 

0 95 3.2.1. 

(19.3.2.) 

Broj animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja 

društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja 

diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja 

radnih mjesta 

3 68 3.2.2. 

(19.4.1.) 



 

 

Broj sudionika animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu 

promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva 

te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i 

kreiranja radnih mjesta 

30 246 3.2.2. 

(19.4.1.) 

Broj animacijskih aktivnosti usmjerenih poticanju lokalnog 

razvoja u ruralnim područjima 

12 68 3.2.2. 

(19.4.1.) 

Broj sudionika animacijskih aktivnosti usmjerenih 

poticanju lokalnog razvoja u ruralnim područjima 

120 245 3.2.2. 

(19.4.1.) 

Postotak ruralnog stanovništva koje ima koristi od 

poboljšanih usluga/infrastruktura 

0 0 3.1.1. 

 

6. Provedbeni kapaciteti LAG-a 5 

Sukladno LRS LAG-a 5, a u skladu sa Statutom udruge i drugim internim aktima, provedbene 

kapacitete LAG-a 5 čine sva relevantna tijela udruge i ljudski kapaciteti zaduženi za djelovanje 

udruge i obavljanje njenih temeljnih zadataka. To su: Ured LAG-a (LAG administratori), Skupština, 

Upravni odbor i Nadzorni odbor. 

6.1. Ured LAG-a 5 

LAG 5 djeluje na međusobno prometno slabo povezanom području otoka Korčule, Mljeta, 

Lastova i poluotoka Pelješca, stoga je pored sjedišta nužno uspostavljanje podružnica i 

dislociranih ureda. Sjedište LAG-a 5 nalazi se na adresi Trg sv. Justine 13, 20260 Korčula, a 

podružnica na adresi Potomje 21, 20244 Potomje. Rad s korisnicima organiziran je na način da se 

pokrije djelovanje na svim područjima, i to u uredu Korčula, podružnica Potomje tri puta tjedno, 

općina Vela Luka dva puta mjesečno, općine Blato, Smokvica, Orebić, Ston, Mljet jedan put 

mjesečno te u općini Lastovo kvartalno.  

Ured LAG 5-a  je 2017. godine imao je ukupno 2 zaposlenika na puno radno vrijeme na poslovima 

provedbe LRS. U 2018. godini broj zaposlenika je rastao budući da je započeo proces aktivacije 

tipova operacija od strane Upravljačkog tijela, a time i povećan opseg posla u području provedbe 

LRS, te je dodatno zaposlena jedna osoba na nepuno radno vrijeme. Kroz 2019. i 2020. godinu 

ukupan broj zaposlenih u LAG-u 5 bio je 40, odnosno 39 od kojih su njih 4 bile zaposlenice Ureda 

LAG-a 5, a ostalo predstavlja broj zaposlenih u LAG-u 5 na provedbi projekta „Želim pomagati 

Tablica 12. Ljudski kapaciteti Ureda LAG-a 5 u razdoblju 2017. – 2020. godine 

Godina 2017. 2018. 2019. 2020.  

Ukupan broj zaposlenih 4 5 40* 39* 

Broj zaposlenih na puno radno vrijeme 4 4 40 4 



 

 

Broj zaposlenih na nepuno radno vrijeme 0 1 0 0 

Broj zaposlenih na provedbi LRS 2 3 1 2 

Broj zaposlenih na ostalim radnim zadacima 2 1 39 37 

*Ukupan broj zaposlenih se odnosi na 4 zaposlenice Ureda LAG-a 5, a ostalo predstavlja broj zaposlenih 

u LAG-u 5 na provedbi projekta „Želim pomagati“ 

6.2. Upravni odbor 

Struktura i sastav članova Upravnog odbora jedan je od kriterija odabira i bodovanja odabranog 

LAG-a, prema Pravilniku o provedbi podmjere 19.1. i 19.2. u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ 

(NN 43/15). Upravni odbor izvršno je tijelo LAG-a koje sudjeluje u svim fazama provedbe LAG 

natječaja i odabira projekta, a prvenstveno u: 

1. Donošenju internih akata i procedura vezanih uz postupak odabira projekata, 

2. Izradi i usvajanju LAG Natječaja i njegovih izmjena, uključujući pripadajuće priloge, 

obrasce te kontrolne mehanizme, te 

3. Donošenju Odluka o odabiru projekata. 

Trenutno Upravni odbor broji 13 redovnih članova. Šest članova dolazi iz gospodarskog, četiri iz 

civilnog, a tri iz javnog sektora. Navedenom strukturom postiže se da niti jedan sektor nema više 

od 49 % glasačkih prava. Svaki sektor, osim redovnih članova Upravnog odbora ima i po jednog 

zamjenskog člana koji se aktivira u slučaju utvrđenog sukoba interesa u postupku odabira 

projekta na natječajima LAG-a 5. 

U tablici u nastavku su iskazane evidentirane promjene u Upravnom odboru za koje je podnesen 

Zahtjev za promjenu u odnosu na podatke temeljem kojih je LAG odabran te sklopljen Ugovor o 

dodjeli sredstava odabranom LAG-u, prema kojoj je vidljivo da nije došlo do promjene u strukturi 

članova Upravnog odbora te je LAG 5 kontinuirano ispunjavao uvjete prihvatljivosti temeljem 

kojih je odabran. 

Tablica 13. Promjene Upravnog odbora LAG-a 5 

R. B. Datum donošenja 
odluke od strane 

tijela LAG-a 

Datum podnošenja 
zahtjeva za 

odobrenje promjene 

Datum donošenja 
odluke o odobrenju 

promjene 

Vrsta promjene 

1. 20.12.2017. 27.12.2017. 23.01.2018. Imenovanje zamjenskih 
članova UO 

2. 22.04.2018. 02.05.2018. 14.05.2018. Promjena člana UO 

3. 18.12.2019. 18.12.2019. 06.02.2020. Promjena članova UO 

4. 21.12.2020. 23.12.2020. - Promjena člana UO 



 

 

Prema Statutu udruge, Pravilniku o provedbi podmjere 19.2.  te LRS, Upravni odbor LAG-a 5, kao 

izvršno tijelo LAG-a, sudjelovao je u svim fazama provedbe do sada raspisnih LAG natječaja i 

odabiru projekta na LAG razini, što je ujedno vidljivo iz tablice u prilogu 5 koja iznosi popis 

održanih sjednica UO-a te glavnih odluka i aktivnosti.   

6.3. Skupština 

Skupština LAG-a 5 najviše je tijelo odlučivanja. U kontekstu provedbe LRS osnovne ovlasti 

Skupštine su: 1. Imenovanje  članova i predstavnika članova tijela LAG-a, 2. Usvajanje LRS i 

izmjena LRS te Plana provedbe LRS, te 3. Usvajanje Izvještaja o radu i planova rada. U prosincu 

2020. godine Skupština LAG-a 5 brojila je 95 člana od toga 27 predstavnika civilnog sektora, 50 

gospodarskog i 18 javnog sektora.  

 

6.4. Nadzorni odbor 

Nadzorni odbor broji 5 članova, po jednog predstavnika gospodarskog i civilnog sektora, te tri 

člana iz javnog sektora. Sukladno Statutu LAG-a 5, Nadzorni odbor je tijelo kontrole rada Udruge, 

a prema LRS nadležno je tijelo za prigovore za odlučivanje o odabiru projekata u sustavu 

prigovora na odluke Upravnog odbora. U razdoblju dosadašnje provedbe LRS nije bilo prigovora 

na odluke o odabiru projekata UO-a, stoga u ovom kontekstu nije bilo potrebe za njihovim 

zasjedanjem. 

7. Vanjsko okruženje 

Provedba Mjere 19., a samim time i provedba LRS LAG-ova u Hrvatskoj, regulirana je Programom 

ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020. te nacionalnim pravilnicima koji reguliraju 

provedbu mjera Programa ruralnog razvoja. U tablici je iskazan popis Pravilnika za provedbu 

Mjere 19., odnosno pripadajućih podmjera 19.2., 19.3. i 19.4. i njihovih izmjena.  

Tablica 14. Popis pravilnika za provedbu Mjere 19. PRR-a 

Naziv pravilnika Oznaka Datum 

objave 

Pravilnik o Provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, 
Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. 
»Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru 
inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa 
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.  

NN 47/16 10. 5. 2016. 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. “Provedba 
operacija unutar CLLD strategije”, podmjere 19.3. “Priprema i provedba 
aktivnosti suradnje LAG-a” i podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” 
unutar mjere 19. “Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER 

NN 

108/2016 

23. 11. 2016. 



 

 

(CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)” iz Programa ruralnog 
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 
Pravilnik o provedbi podmjere 19.2.”Provedba operacija unutar CLLD strategije”, 
podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i podmjere 19.4. 
“Tekući troškovi i animacija” unutar mjere 19 “Potpora lokalnom razvoju u okviru 
inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) 

NN 

96/2017 

27. 9. 2017. 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. 
»Provedba operacija unutar CLLD strategije« podmjere 19.3. »Priprema i 
provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i 
animacija« 

NN 

53/2018 

8. 6. 2018. 

Pravilnik o provedbi mjera Programa  ruralnog razvoja Republike Hrvatske 
2014.-2020.  

NN 

91/2019 

24. 9. 2019. 

Nadalje, osim spomenutog Pravilnika, u kreiranju internih procedura postupka odabira, LAG 5 

obvezan je voditi se smjernicama APPRRR-a. U tablicu su iskazane verzije objavljenih smjernica. 

Tablica 15. Popis smjernica za postupak odabira projekta LAG-ova 

Naziv dokumenta Datum objave dokumenta 

Smjernice za provedbu postupka odabira projekta V1.0.  31. 1. 2018. 

Smjernice za provedbu postupka odabira projekta V 1.1. 10. 10. 2019. 

Sukladno regulatornom okviru natječaj je na razini LAG-a moguće objaviti nakon aktivacije TO od 

strane APRRRR-a. U predstojećoj tablici je iznesen kronološki pregled aktivacije LAG natječaja i 

raspisivanja natječaja za provedbu LRS od strane APPRRR. Za podnošenje Zahtjeva za potporu za 

projekte odabrane na LAG razini i daljnju provedbu odabranih projekata relevantan je i 

odgovarajući natječaj za provedbu pojedinih tipova operacije putem LRS. Kao što je prethodno 

spomenuto u poglavlju 2., jedan od glavnih uzroka provedenih izmjena LRS LAG-a 5 je bio 

nemogućnost provedbe inicijalno odabranih tipova operacija, odnosno neusklađenost aktivacije 

tipova operacija s inicijalnim akcijskim planom. Iz tablice 17. je također vidljivo da čak pet tipova 

operacija koje je LAG 5 inicijalno odabrao za provedbu, u ovom evaluacijskom razdoblju nisu 

aktivirani od strane APPRRR-a.      

Tablica 16. Popis tipova operacija aktiviranih od strane APPRRR-a 

TO 

(PRR) 

TO 

(LRS) 

Datum aktiviranja LAG natječaja od 

strane APPRRR-a 

Datum objave natječaja za provedbu 

operacija putem LRS od strane APPRRR-a 

6.3.1. 1.1.4. 9. 2. 2018. 3. 8. 2018. 

7.4.1. 3.1.1. 29. 6. 2018. 20. 2. 2019. 

4.2.1. 1.1.2. 5. 12. 2018. 2. 10. 2019. 

4.1.1. 1.1.1. 1. 2. 2019. 4. 10. 2019. 

6.4.1. 2.1.2. 04.11.2020. 20.11.2020. 



 

 

8.5.2. 2.1.3. Nije aktiviran u evaluacijskom razdoblju Nije raspisan u evaluacijskom razdoblju 

3.1.1. 1.1.3. Nije aktiviran u evaluacijskom razdoblju Nije raspisan u evaluacijskom razdoblju 

4.1.3. 2.2.1. Nije aktiviran u evaluacijskom razdoblju Nije raspisan u evaluacijskom razdoblju 

4.4.1. 3.1.2. Nije aktiviran u evaluacijskom razdoblju Nije raspisan u evaluacijskom razdoblju 

16.4.1. 1.2.1. Nije aktiviran u evaluacijskom razdoblju Nije raspisan u evaluacijskom razdoblju 

3.2.1. 1.2.1. Nije aktiviran u evaluacijskom razdoblju Nije raspisan u evaluacijskom razdoblju 

6.2.1. 2.1.1. Nije aktiviran u evaluacijskom razdoblju Nije raspisan u evaluacijskom razdoblju 

8.  Analiza rizika i provedenih aktivnosti za ublažavanje 

U prilogu broj 7 LRS, iznesena je analiza rizika i mjera za njihovo ublažavanje u provedbi LRS LAG-

a 5. U Prilogu 3 su iznesene provedene preventivne aktivnosti s ciljem ublažavanja prepoznatih 

rizika u trenutku pisanja/izmjena LRS. LAG 5 je u dosadašnjem djelovanju prepoznao sve 

potencijalne rizike te predviđenim preventivnim aktivnostima djelovao prema njihovom 

ublažavanju.  

9. Dodana vrijednost provedbe LRS LAG-a 5  

U među-evaluacijskom razdoblju LAG 5 sudjeluje kao nositelj, projektni partner, koordinator ili 

pridruženi partner na 10 projekta financiranih izvan mjere 19 PRR-a, što dodatno doprinosi 

uspješnosti provedbe LRS i dostizanju njenih ciljeva, jačanju kapaciteta LAG-a i njegovih dionika i 

ciljnih skupina, umrežavanju područja LAG-a te stvaranju partnerstava unutar i izvan LAG 

područja, međusektorskoj suradnji te pozicioniranju LAG-a kao utjecajnog nositelja lokalnog 

razvoja na obuhvatnom LAG području. U Prilogu 3 je naveden pregled projekata u kojima je LAG 

5 sudjelovao, dok je u nastavku naveden okvirni opis i rezultati svakog projekta. 

LAG 5 na projektu HNV link djeluje kao partner i nacionalni koordinator. Područje provedbe 

projekta u RH je obuhvatni prostor LAG-a 5, Škoji i Brač. Cilj projekta je razvoj poljoprivrednog 

lanca inovacija jačanjem mladih poljoprivrednika te smanjenjem depopulacije edukacijom, 

razvojem uske i kontinuirane suradnje svih dionika na područjima velike prirodne vrijednosti te 

razmjenom znanja i iskustava kroz primjere dobre i loše prakse.  Projekt se provodi u 10 „područja 

učenja“, za koja je karakteristična poljoprivreda visoke vrijednosti te u kojima se poduzimaju 

inovativne aktivnosti s ciljem održivog razvoja danog poljoprivrednog područja. U sklopu 

provedbe projekta izrađena je osnovna analiza stanja korištenja poljoprivrednih površina na 

području LAG-a 5, LAG Brač i LAG-a Škoji odnosno područja učenja Dalmatinski otoci 

(www.hnvlink.eu).  Organiziran je terenski rad studenata sa specijalističkog magistarskog studija 

AgroParisTech koji su izradili stratešku analizu upravljanja okolišem na području Mljeta, Pelješca 

i Korčule. Organiziran je niz sastanaka, radionica i konferencija te su članovi i djelatnici LAG-a 5 

sudjelovali na studijskom putovanju u Rumunjsku, a sve s ciljem upoznavanja primjera dobre 



 

 

prakse lanca inovacija u ovom području, učenja te razmjene znanja. Izrađen je Atlas inovacija te 

niz znanstvenih i stručnih radova. 

Projekt PRISMI financiran je iz INTERREG MED programa, a LAG 5 je pridruženi partner Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Cilj projekta je izrada platforme kroz koju će se 

potaknuti rješavanje energetskih problema koji karakteriziraju mediteranske otoke, a odnose na 

troškove, sigurnost te upravljanje  potrošnjom energije. Kroz projekt LAG 5 je na svom području 

okupio zainteresirane dionike u zajednicu koja će u suradnji s Fakultetom strojarstva i 

brodogradnje podržati tranziciju LAG 5 otoka prema neovisnim, čistim, sigurnim energetskim 

sustavima s niskom emisijom ugljika kroz razvoj integriranog transnacionalnog pristupa za 

procjenu potencijala i iskorištavanje obnovljivih izvora energije. 

LAG 5 sudjeluje kao partner na projektu Blutoursystem – platforma znanja, vještina i kreativne 

suradnje za razvoj ekosustava plavog turizma, financiranom iz programa INTEREG IT-HR. Cilj je 

doprinijeti unaprjeđenju okvira za održivi rast Plavog turizma u skladu sa sektorskim politikama 

Europske unije i EUSAIR strategije. Specifični ciljevi projekta su razvoj naprednih informacijskih 

usluga i alata za korištenje tržišnih informacija, te poboljšanje vještina i kapaciteta dionika 

turizma, kako bi se unaprijedio okvir za razvoj prekograničnih turističkih mreža i ekosistema 

plavog gospodarstva. U sklopu provedbe projekta održane su radionice za dionike u turističkom 

sektoru, uključujući i predstavnike lokalne samouprave, udruge te obrazovne institucije. Cilj 

radionica bio je unapređenje znanja i vještina dionika u korištenju digitalnih oblika komuniciranja, 

destinacijskom menadžmentu, profesionalizaciji pružatelja usluga i kvalitete turističkog 

proizvoda kao pretpostavki razvoja održivog turizma. 

Nositelj projekta Želim pomagati, financiranog iz ESF-a je LAG 5, a partneri su  Hrvatski zavod za 

zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik; Centar za socijalnu skrb Korčula; Općina Vela Luka; 

Općina Smokvica, Grad Korčula i Općina Orebić. Opći cilj projekta je omogućiti pristup 

zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško 

dostupna, ruralna područja i otoke. Specifični cilj je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže 

zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će 

ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu 

uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.  

Nositelj projekta „Uči dalje!“ je udruga Novi otok, partneri su LAG 5 i Sveučilište u Dubrovniku. 

Cilj projekta je educiranje 42 mlade osobe (do 29 godina života) koje aktivno traže posao kako bi 

usvojili nova znanja i vještine za razvoj svojih poduzetničkih ideja. Realizirat će se kroz niz 

dvodnevnih edukativnih radionica na temu organizacije kulturnog događaja, inovativnih metoda 

organizacije događaja i poduzetništva u kulturi. Polaznici će naučiti kako osmišljavati i realizirati 

projektne ideje, izraditi poslovni plan uz mentorsku podršku za start up fazu poslovanja, te 

osnove projektnog financiranja iz nacionalnih i EU fondova. Kroz jednodnevne kreativne 



 

 

radionice dizajniranja motiva i logotipa, osnova tehnika krojenja, oslikavanja stakla i keramike, 

decoupage tehnike, rezbarenja drva, te izrade nakita, osmišljavat će inovativna dizajnerska 

rješenja bazirana na lokalnim motivima i njihovu primjenu u različitim tehnikama i medijima. 

Radionica osnova izrade web i mobilnih aplikacija imat će za zadatak izradu jednostavne aplikacije 

kulturnog portala otoka Korčule. Sveukupno će se organizirati 13 radionica, 5 dvodnevnih i 8 

jednodnevnih, za 10 ili 20 polaznika, ovisno o tipu radionice. 

LAG 5, uz udrugu Novi otok,  partner je na projektu Oblak znanja za otok mogućnosti, financiranog 

iz ESF-a, dok je nositelj Katus d.o.o. Cilj ovoga projekta je educiranje 41 nezaposlene osobe, 

pripadnika ranjivih skupina s otoka Korčule koji aktivno traže posao za stjecanje tržišno potrebnih 

kompetencija te uključivanju učenika korčulanskih srednjih škola s ciljem rane intervencije za 

njihovo profesionalno usmjeravanje. Provedba projekta uključuje organiziranje programa 

osposobljavanja, prekvalifikacije i usavršavanja za jednostavne poslove trenutno najtraženijih 

zanimanja: kuhar (16 osoba), slastičar (7 osoba), njegovatelj starijih i nemoćnih (4 osobe), 

recepcioner (7 osoba) i sobar (7 osoba). Projektom je također predviđeno uključivanje 30 

srednjoškolaca radi rane intervencije i profesionalnog usmjeravanja prilagođenog stvarnom 

stanju na tržištu, s namjerom njihove kvalitetne pripreme za skori ulazak na tržište rada. U 

školama će se organizirati 5 fokus grupa za po 6 učenika sa svrhom utvrđivanja interesa i razine 

informiranosti o tržišno vrijednim kompetencijama. 

Nositelj projekta WEB 'N' WORK, financiranog iz ESF-a je Udruga Deša, a LAG 5 je partner. Cilj 

projekta je uspostaviti e-learning platformu na kojoj će nezaposlene žene i mladi moli 

kontinuirano pregledavati edukacijske materijale, on-line tečajeve, videa, prezentacije i 

dokumente koji će im pomoći pri usvajanju novih znanja i vještina u svrhu samozapošljavanja i 

jačanja kompetencija na tržištu rada. U sklopu projekta na LAG području je održan niz radionica. 

LAG 5 sudjeluje kao projektni partner na projektu „Rural 3.0. Društveno korisno učenje u službi 

ruralnog razvoja“. Cilj ovog projekta je postaviti okvir za integrirani transnacionalni pristup 

akademskoj nastavi koja doprinosi razvoju ruralnih područja, odgovarajući na njihove potrebe, a 

ujedno i potičući inovacije u tim područjima. Pojednostavljeno, cilj je stvaranje partnerstva 

između ruralnih zajednica i Sveučilišta kako bi studenti na završnim godinama studija ponudili 

svoje znanje i vještine ruralnoj zajednici, a zauzvrat dobili praktično iskustvo i mogućnost 

usavršavanja. Kako bismo ostvarili partnerstvo između ruralnih zajednica i Sveučilišta 

namjeravamo izgraditi bazu podataka u kojoj se ruralni partneri i ustanove visokog obrazovanja 

mogu međusobno pronaći i ostvariti suradnju. Svi koji se pridruže platformi imat će mogućnost 

pronalaska partnera i besplatan pristup programima osposobljavanja te otvorenim obrazovnim 

resursima za ruralno društveno korisno učenje i ruralno društveno poduzetništvo 

(MOOC, Hub, Online World Cafe, itd.). 



 

 

LAG 5 je pridruženi partner na projektu RUR’UP - Inovativno obrazovanje za održivi razvoj 

perifernih ruralnih područja. Partnerstvo i projektna prijava se temelji na rezultatima provedenog 

projekta HNV – link (HORIZON 2020), tijekom kojeg su utvrđena dva temeljna problema na polju 

visokog obrazovanja čije će rješavanje biti u fokusu: stvaranje interdisiplinarnih kurikuluma 

obrazovanja baziranih na razumijevanju i razvoju inovacija te razvoj vještina ključnih 

dionika/ciljnih grupa nositelja održivog ruralnog razvoja. Ciljevi projekta: steći bolje 

razumijevanje potreba izoliranih ruralnih područja kako bi omogućili studentima stjecanje 

odgovarajućih znanja i vještina kojima će moći odgovoriti zahtjevima tržišta rada i potrebama 

regija; podržati razvoj odgovarajućih kurikuluma; ojačati suradnju između institucija visokog 

obrazovanja i poslodavaca, poboljšati profesionalne kompetencije institucija visokog 

obrazovanja. Projektne aktivnosti su usmjerene na razvoj, testiranje i implementaciju kolegija 

ruralnog razvoja, a uključuju transdiciplinarnu razmjenu znanja i iskustava akademskih i 

neakademskih dionika te korištenje otvorenih izvora učenja. Uloga LAG-a 5 kao pridruženog 

partnera je olakšati koordinaciju i suradnju akademskih i neakademskih dionika; suradnja sa 

Sveučilištem u Osijeku u izradi procjene potreba trenutnih kurikuluma visokog obrazovanja iz 

područja ruralnog razvoja te u sudjelovanje u diseminaciji i kapitalizaciji projektnih rezultata.   

LAG 5 je prijavitelj projekta „Obrazovanje odraslih za održivu kulturu”/ "Adult education for a 

sustainable culture". U sklopu projekta predviđen je studijski posjet članova organizacija iz 

Hrvatske - LAG 5, Meraki, Brodoto i Permakultura Dalmacija, španjolskoj organizaciji 

Permacultura Cantabria te osmodnevni trening u mjestu Ramales de la Victoria o izradi održivih 

projekata u skladu s principima permakulture. Edukacija je namijenjena odraslim osobama u 

svrhu stjecanja novih znanja i vještina iz domene zaštite okoliša, koja će se kroz različite aktivnosti 

integrirati u matičnim organizacijama i prenositi u lokalnim sredinama. 

LAG 5 je u 2019. organizirao LAG 5 fest, sufinancirano sredstvima DNŽ. Ovoj je jednodnevna eno-

gastro manifestacija, s ciljem što boljeg povezivanja lokalnih proizvođača, razmjene iskustava te 

brendiranja autohtonih lokalnih proizvoda. U 2020 nije održan zbog epidemiološke situacije. 

10. Evaluacijska pitanja 

1. U kojoj je mjeri dosadašnja provedba LRS LAG-a 5 odgovorila na identificirane razvojne potrebe 

LRS? 

Analiza razvojnih potreba u LRS LAG-a 5 provedena je u sklopu analize stanja, izdvojivši prema 

svakom poglavlju, tj. tematskoj cjelini (kulturna i povijesna baština, prirodna baština, 

infrastruktura, poduzetništvo, poljoprivreda, turizam, tržište radne snage, stanovništvo, školstvo 

i kultura) po nekoliko ključnih prepoznatih razvojnih potreba. 

Uvidom u inicijalno odabrane tipove operacija LRS, može se ustanoviti kako isti u potpunosti 

odgovaraju na prepoznate razvojne potrebe u LRS, međutim izmjenama LRS i izostavljanjem 



 

 

pojedinih tipova operacija, ujedno i prioritetnih mjera, zbog objektivnih i vanjskih prilika, razvojne 

potrebe će tek djelomično biti uvažene. Naime, provedbom preostalih tipova operacija LRS, neće 

se ili će se tek djelomično odgovoriti na razvojne potrebe iz poglavlja prirodne i kulturne baštine, 

školstva i kulture, određenih aspekata infrastrukture i sl. 

Nadalje, razvojne potrebe prostora LAG-a 5 prepoznate u LRS, osim kroz provedbu LRS, 

prepoznate su i uvažavaju se kroz aktivnosti i projekte financirane izvan mjere 19, u kojima je LAG 

5 sudjelovao kao partner, koordinator ili nositelj. Ovi su projekti i pojedinačne aktivnosti značajno  

doprinijeli uvažavanju razvojnih potreba područja LAG-a 5 prema opisanim potrebama u LRS. 

2. U kojoj je mjeri dosadašnja provedba LRS LAG-a 5 prepoznala razvojne potencijale navedene u 

LRS? 

LRS LAG-a 5 kao razvojne potencijale navodi: 

• prirodni uvjeti i resursi, očuvana priroda i okoliš, 

• tradicija i iskustvo u poljoprivrednoj proizvodnji i postignuta konkurentnost i tržišna 

orijentiranost za neke proizvode, 

• razvijenost turizma, rastući interes i potražnje za novim sadržajima i oblicima turizma 

• društveni kapital lokalnih zajednica, aktivnosti civilnog društva, očuvanje i njegovanje 

identiteta, kulturna baština, 

• djelovanje LAG-a 5 i suradnja s drugim nositeljima razvoja 

Uvidom u inicijalno odabrane tipove operacija LRS može se ustanoviti kako isti u potpunosti 

prepoznaju navedene razvojne potencijale, te se isti planiraju valorizirati provedbom tipova 

operacija LRS. Međutim, provedenim izmjenama LRS, ovi razvojni potencijali će se valorizirati tek 

djelomično, a posebice će izostati valorizacija prirodne i kulturne baštine. Važno je napomenuti 

kako je LAG 5 uložio dodatne napore te sudjelovanjem u projektima i aktivnostima financiranima 

iz drugih izvora, nastoji uvažiti prepoznate razvojne potencijale, pa je tako sudjelovao u 

projektima razvoja održivog turizma, očuvanja i održivog valoriziranja prirodnih resursa, 

unapređenja društvenog kapitala lokalne zajednice, promicanju i obogaćenju aktivnosti civilnog 

društva te uspostave i promicanje suradnje LAG-a 5 s drugim razvojnim dionicima.   

3. U kojoj je mjeri dosadašnja provedba LRS LAG-a 5 ostvarila viziju navedenu u LRS? 

Vizija LRS LAG-a 5 glasi: 

LAG 5 zajednica je s konkurentnom poljoprivredom i čitavim gospodarstvom, visokom 

kvalitetom življenja i atraktivnom očuvanom prirodnom i kulturnom baštinom koja svoj razvoj 

temelji na tradicijskim vrijednostima i održivom razvoju. 



 

 

Ostvarenje vizije planirano je provedbom ukupno 14 tipova operacija, distribuiranih u 6 

prioritetnih mjera i 3 strateška cilja iz odobrene LRS, međutim kroz provedeno jedno usklađenje 

i 3 izmjene LRS, ostala su 4 tipa operacija za postizanje vizije. Vizija navedena u ovakvom izričaju 

naglašava konkurentnost poljoprivrede, kvalitetu življenja, očuvanu prirodnu i kulturnu baštinu 

te tradicijske vrijednosti, a iz navedenih odrednica slijedi logično postavljeni strateški okvir LRS, 

tj. odabir strateških ciljeva, prioritetnih mjera i tipova operacija.  

Od odrednica navedenih u viziji LRS, konkurentnost poljoprivrede ostvaruje se kroz strateški cilj 

1. Razvoj konkurentne, tržišno orijentirane i održive poljoprivredne proizvodnje te provedbu TO  

1.1.1 i 1.1.4 LRS. Kroz raspisane LAG natječaje do sada je na LAG razini odobreno ukupno 19 

projekata za TO 1.1.1 i 7 projekata za 1.1.4, a njihovom provedbom značajno će se doprinijeti 

modernizaciji poslovanja poljoprivrednih gospodarstava te povećanju poljoprivredne 

proizvodnje. Provedenim izmjenama LRS te odbacivanjem pojedinih tipova operacija i 

prioritetnih mjera, pak izostaje razvoj lokalnih tržišta novih trgovinskih i distribucijskih kanala, 

koje LAG 5 nastoji provesti organizacijom LAG 5 fest-a. 

Nadalje, kvaliteta življenja se ostvaruje kroz strateški cilj 3. Poboljšanje kvalitete življenja ruralnog 

stanovništva, zaštita okoliša i jačanje kapaciteta područja LAG-a 5, te provedbom TO 3.1.1., 3.2.1. 

i 3.2.2. Kroz raspisane LAG natječaje do sada je odobreno ukupno 9 projekata za TO 3.1.1., čijom 

će se realizacijom značajno unaprijediti lokalna infrastruktura i/ili usluge.  

Nemogućnost potpunog ostvarivanja definirane vizije kroz provedbu LRS dolazi do izražaja nakon 

provedenih izmjena, odnosno izostanka pojedinih tipova operacija, posebice u pogledu aspekta 

očuvanja prirodne i kulturne baštine te tradicijske vrijednosti. Unatoč nemogućnosti potpunog 

ostvarivanja navedene vizije kroz prioritetne mjere i strateške ciljeve LRS, potrebno je 

napomenuti kako LAG 5 viziju navedenu i inicijalno odabranoj LRS nastoji ostvariti sudjelovanjem 

u ostalim projektima i aktivnostima, čija tematika, postavljeni ciljevi i aktivnosti značajno 

doprinose ostvarenju vizije. 

4. Na koji se način dosadašnja provedba LRS LAG-a 5 vodila ciljevima primjene LEADER pristupa 

u RH? 

• Promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstva 

LAG 5 je kroz dosadašnju provedbu LRS  promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i 

partnerstva ostvario kroz pokretanje i provedbu projekta suradnje „Bee friends“ na tematiku 

pčelarstva s LAG-om Moslavina te poljskim LAG-ovima Ziemia Pszczyńska i Żywiecki Raj, te kroz 

inicijalnu pripremu projekta suradnje „DalmaTIMskim otocima, s otočnim LAG-ovima Brač i Škoji. 

Osim navedenog, LAG 5 je kroz dosadašnje sudjelovanje u provedbi ukupno 10 projekata 

financiranih izvan M19, sudjelovao u uspostavi lokalnih multisektorskih inicijativa i partnerstva 



 

 

na području obuhvata LAG-a 5, Dubrovačko-neretvanskoj županiji, ali i onih međunarodnog 

karaktera.  

• Unapređenje i promicanje politike ruralnog razvoja; 

Tri opća prioriteta za politiku ruralnog razvoja uključuju poticanje konkurentnosti u poljoprivredi,  

održivo upravljanje prirodnim resursima i djelovanja protiv klimatskih promjena te postizanje 

uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih gospodarstava i zajednica, uključujući stvaranje i 

zadržavanje radnih mjesta. Navedeni prioriteti politike ruralnog razvoja su kroz dosadašnju 

provedbu LRS LAG-a 5 promicani financiranjem projekata iz sektora poljoprivrede i ruralnog 

razvoja, sudjelovanjem LAG-a u aktivnostima i projektima koji djeluju protiv klimatskih promjena 

te potiču ekologiju i održivo upravljanje resursima, kao što su projekti HNV Link, PRISMI i 

Blutoursystem.  

Poseban aspekt unapređenju i promicanju politike ruralnog razvoja, LAG 5 donosi sudjelovanjem 

u projektu Rural 3.0. Društveno korisno učenje u službi ruralnog razvoja, čiji je osnovni cilj 

stvaranje partnerstva između ruralnih zajednica i Sveučilišta kako bi studenti ponudili svoje 

znanje i vještine ruralnoj zajednici, a zauzvrat dobili praktično iskustvo i mogućnost usavršavanja, 

kao i sudjelovanjem u projektu RUR’UP - Inovativno obrazovanje za održivi razvoj perifernih 

ruralnih područja, čiji je cilj stvaranje interdisiplinarnih kurikuluma obrazovanja baziranih na 

razumijevanju i razvoju inovacija te razvoj vještina ključnih dionika/ciljnih grupa nositelja održivog 

ruralnog razvoja. 

• Podizanje svijesti o pristupu odozdo prema gore i važnosti definiranja lokalne strategije 

razvoja; 

Navedeno LEADER načelo se u dosadašnjoj provedbi LRS LAG-a 5 u najvećoj mjeri ostvarivalo kroz 

participativne radionice i sudjelovanje javnosti u procesu izrade LRS, te animacijske aktivnosti u 

organizaciji LAG-a 5 koje su održavane s ciljem informiranja potencijalnih korisnika LAG natječaja.   

• Povećanje razine edukacije i informiranosti ruralnog stanovništva 

Informiranost i educiranost ruralnog stanovništva LAG-a 5 se u dosadašnjoj provedbi LRS 

provodila kroz animacijske i informacijske aktivnosti LAG-a. Informiranost se dodatno postizala 

redovitim medijskim objavama od strane ureda LAG-a 5 o temama relevantnim za poljoprivredu, 

ruralni razvoj i općenito lokalnu zajednicu, ali i o tijeku provedbe LRS te raspisivanju LAG 

natječaja. Medijske objave su obuhvaćale društvene mreže LAG-a 5 (putem facebook objava), 

službenu internetsku stranicu LAG-a, službene internetske stranice jedinica lokalne samouprave 

u sastavu LAG-a, novinske objave te lokalne i regionalne radio postaje. Edukacije i informiranost 

lokalnog stanovništva su se dodatno provodile prema specifičnim temama u sklopu ostalih 



 

 

aktivnosti i projekata u kojima je LAG sudjelovao ili bio partner, kao što su provođenje edukacija 

za poduzetništvo te stjecanje tržišno potrebnih kompetencija. 

• Poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, uključujući i dobrobit 

Poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta se kroz dosadašnju provedbu LRS LAG-a 5 postiže 

provedbom projekata financiranih iz natječaja za tip operacije 3.1.1., tj. ulaganjima u malu 

komunalnu i/ili društvenu i/ili javnu infrastrukturu. Do sada je LAG 5 izdao Odluku o odabiru 10 

9 projekata iz ovog tipa operacije (1 korisnik je odustao od daljnje provedbe), a odnose se na 

ulaganja u malu ruralnu infrastrukturu poput rekonstrukcije, građenja i opremanja komunalne 

infrastrukture (groblja, stubišta, dječja igrališta) te opremanja dječjih vrtića i domova kulture.  

• Stvaranje novih, održivih mogućnosti zarade 

Dosadašnje djelovanje LAG-a 5 je doprinijelo stvaranju novih, održivih mogućnosti zarade 

informiranjem lokalnog stanovništva o raspisanim LAG natječajima, te također kroz sudjelovanje 

LAG-a 5 kao projektnog partnera ili nositelja na projektima jačanja poduzetništva, stvaranja i 

razrade poduzetničkih ideja i projekata, jačanja poduzetničkih kompentencija kod ciljnih skupina, 

zatim mentoriranja u izradi poslovnih planova, edukacijama o mogućnostima financiranja 

projektnih ideja i sl., kroz koje će se stvoriti neophodni preduvjeti za nova zapošljavanja i 

samozapošljavanja te mogućnosti za stvaranje prihoda. 

• Očuvanje i stvaranje novih radnih mjesta 

Dosadašnja provedba LRS LAG-a 5 je doprinijela očuvanju i stvaranju ukupno 2 radna mjesta 

vezano uz provedbu SC 3 LRS, dok se dodatna 2 nova radna mjesta očekuju provedbom SC2 LRS 

do kraja 2023. godine.  

Učinak dosadašnjeg djelovanja LAG-a 5 na stvaranje radnih mjesta je intenzivniji kroz provedbu 

projekata i aktivnosti financiranih izvan mjere 19. Tako je tijekom 2019. i 2020. godine u LAG-u 5 

na provedbi projekta „Želim pomagati“ bilo zaposleno 39 osoba. Doprinos zapošljavanju vidljiv je 

i kroz projekt Oblak znanja za otok mogućnosti, putem kojeg će se educirati i prekvalificirati 41 

nezaposlena osoba, čime će se doprinijeti njihovom zapošljavanju. Neposredan doprinos 

stvaranju novih radnih mjesta vidljiv je sudjelovanjem u projektima i aktivnostima stjecanja novih 

znanja i vještina te jačanju poduzetničkih i drugih specifičnih kompetencija različitih ciljnih 

skupina, čime će se dodatno doprinijeti jačanju i razvoju poduzetništva, a time i novih radnih 

mjesta.   

• Diversifikacija gospodarskih aktivnosti 

Dosadašnja provedba LRS LAG-a 5 je doprinijela diverzifikaciji gospodarskih aktivnosti tek 

djelomično, prvenstveno zbog objektivnih okolnosti i smanjenih mogućnosti ulaganja u druge 



 

 

gospodarske sektore, osim primarno poljoprivrede. Diverzificiranost gospodarskih aktivnosti će 

se postići ostvarivanjem strateškog cilja 2. Jačanje nepoljoprivrednih djelatnosti, odnosno 

provedbom projekata u sklopu TO 2.1.2. u narednom periodu.  

5. U kojoj mjeri i na koje načine je dosadašnja provedba LRS LAG-a 5 doprinijela: 

• Inovacijama 

Inovacijama se u dosadašnjem razdoblju pridonijelo sudjelovanjem LAG-a 5 u provedbi projekata 

HNV-LINK: Poljoprivreda na područjima visoke prirodne vrijednosti: učenje, znanost i inovacije, 

kroz ostvarivanje glavnog cilja projekta, tj. razvoja poljoprivrednog lanca inovacija. Kako bi se 

osigurala podrška svih sektora očuvanju i revitalizaciji poljoprivrede visoke vrijednosti mozaičnih 

krajobraza, karakterističnim za krška područja dalmatinskih otoka, detektirani su slijedeći 

inovativni pristupi: organizacije koje okupljaju dionike različitih sektora kao posrednici u znanju i 

katalizatori za provedbu vrijednosti HNV-a u lokalnim zajednicama, Agroturizam koji koristi HNV 

pristup kao dio turističkog iskustva, revitalizacija suhozida, rasadnik autohtonih vrsta.  

U sklopu projekta BLUTOURSYSTEM je stvorena Blutoursystem platforma te je potpisan ugovor 

o suradnji kojim je uspostavljen model upravljanja za inovacije u Plavom turizmu. Zainteresirani 

dionici na platformi mogu pronaći smjernice za implementaciju inovacijskih procesa i rješenja 

specifičnih za konkretnu destinaciju (npr. difuzni hoteli). Dostupan im je i informacijski sustav koji 

pruža uvid u najkritičnije točke vezane za održivost, dostupnost i inovativnost destinacije, što će 

im olakšati razumijevanje trendova u turizmu i procjenu njihovog ekonomskog učinka. 

U Natječaju za TO 2.1.2. inovativnost projekta je jedan od uvjeta kojim je moguće povećati 

propisani intenzitet potpore od 70 % za dodatnih 20 %. 

• Zaštiti okoliša i klimatskim promjenama 

Dosadašnja provedba LRS LAG-a 5 je doprinijela zaštiti okoliša i klimatskim promjenama kroz 

poticanje ekološke poljoprivrede te ulaganja unutar zaštićenih područja prirode i područja 

ekološke mreže Natura 2000, koji su uključeni u kriterije odabira predmetnih natječaja.  

Osim kroz provedbu LRS, LAG 5 je posebice pridonio zaštiti okoliša i klimatskim promjenama 

sudjelovanjem u ostalim aktivnostima i projektima, među kojima se ističu tri projekta čije 

aktivnosti izravno doprinose ovom općem cilju: HNV-LINK: Poljoprivreda na područjima visoke 

prirodne vrijednosti: učenje, znanost i inovacije, PRISMI - Promoviranje integracije OIE za 

pametne mediteranske otoke. U sklopu programa  „SMILO Lastovo“, u suradnji s JU PP Lastovsko 

otočje je izrađena  osnovna analiza potreba za održivim razvojem otoka Lastova kao i strateški 

projektni prijedlozi u domeni ekonomskog razvoja. 

 



 

 

• Integraciji i umrežavanju područja LAG-a 

Dosadašnja provedba LRS LAG-a 5 je doprinijela integraciji i umrežavanju područja LAG-a kroz 

provedbu projekta suradnje iz podmjere 19.3. i projekata financiranih iz drugih izvora u kojima 

LAG 5 sudjeluje. LAG 5 od svog osnutka pruža savjetodavnu pomoć brojnim udrugama (primjerice 

Pelješka dica, Mala sirena, Novi otok, KU Ivo Lozica, Moreška – Korčula, Ronilački klub, Slow food, 

Korčulanske pjatance) s područja obuhvata, prvenstveno prilikom prijave natječaja, a u istom 

smislu ostvaruje i partnerske odnose. Izazov postizanju integracije i umrežavanja područja LAG-a 

5 predstavlja činjenica kako se LAG sastoji od prometno slabije povezanih otoka i područja, pa je 

u budućnosti potrebno staviti naglasak na njihovu prometnu, društvenu i gospodarsku 

integraciju. Unapređenje integracije i umrežavanja područja LAG-a moguće je u budućnosti 

unaprijediti uvođenjem kriterija odabira koji uvažavaju i uvjetuju provedbu aktivnosti na više 

JLS/otoka LAG-a ili dionika s više JLS/otoka LAG-a 5.  

• Promicanju interesa ciljanih skupina LAG-a  

Prema Statutu LAG-a 5 ciljane skupine obuhvaćaju široki i šaroliki spektar lokalnih aktera i dionika, 

pojedinaca i interesnih skupina kao što su: djeca, mladi, osobe starije životne dobi, lokalna i 

regionalna samouprava, poljoprivrednici i ribari, poslovne organizacije, mali i srednji poduzetnici, 

žene i žene poduzetnice, ruralno stanovništvo, odgojno-obrazovne ustanove, potrošači, udruge i 

građanske inicijative, osobe u riziku od siromaštva, volonteri i dr. Sukladno osnovnoj ulozi i 

dosadašnjim mogućnostima, LAG 5 je putem provedbe LRS i podmjere 19.2. u najvećoj mjeri 

promicao interese poljoprivrednika, malih i srednjih poduzetnika u poljoprivredi, ruralnog 

stanovništva te lokalne samouprave, s obzirom da je najveći broj prihvatljivih korisnika na LAG 

natječajima potencijalno mogao biti iz ovih interesnih skupina.  Iako se kao organizacija, osim 

javnog i privatnog sektora, LAG-ovi sastoje i od predstavnika civilnog sektora, te ujedno promiču 

njihove interese, u ovom je provedbenom razdoblju do sada je najmanji broj projektnih prijava 

bio iz civilnoga sektora, međutim značajnije su bili uključeni kroz aktivnosti i projekte financirane 

iz drugih izvora. Osim navedenoga, tematika, aktivnosti i ciljevi projekata financiranih iz drugih 

izvora u kojima LAG 5 sudjeluje kao nositelj, koordinator, ili partner uvelike promiče interese 

ciljnih skupina navedenih u Statutu udruge. 

 

 

 



 

 

11. Zaključci s preporukama 

Prema rezultatima evaluacije provedbe LRS u razdoblju 2017. – 2020. godina te rada LAG-a 5 

mogu se donijeti slijedeći zaključci s preporukama: 

1. LAG 5 je do sada adekvatno i prema odredbama relevantnog Upravljačkog tijela, a istodobno 

uvažavajući lokalne potrebe i potencijale, izvršavao jedan od svojih temeljnih zadataka provedbe 

LRS. Ovome su u najvećoj mjeri doprinijeli slijedeći čimbenici: informirana i educirana stručna 

služba LAG-a, provođenje dovoljnog broja animacijskih i informacijskih aktivnosti prema krajnjim 

korisnicima i tijelima LAG-a koji su ujedno bili adekvatno prostorno distribuirani, promidžba LAG-

a 5, te kontinuirana komunikacija i analiza potreba krajnjih korisnika koja je omogućila 

pravovremene intervencije u izmjenama LRS, kako bi se u konačnici omogućila njena učinkovita i 

efikasna provedba. U daljnjoj provedbi preporuka je nastaviti pratiti preporuke i sudjelovati u 

radu Upravljačkog tijela i drugih relevantnih LEADER/CLLD organizacija, te kontinuirano pratiti 

potrebe i potencijale lokalnih dionika i potencijalnih krajnjih korisnika.  

2. Kvantitativni pokazatelji i ciljevi u LRS su djelomično postignuti u skladu s inicijalnim 

očekivanjima, međutim tome su uvelike pridonijeli vanjski čimbenici, kao što su kašnjenja u 

provedbi podmjere 19.2, dinamika aktivacije tipova operacije od strane Upravljačkog tijela te 

dinamika provedbe administrativnih procedura od strane APPRRR-a, što nije u nadležnosti LAG-

a 5. Ipak, pravovremenim intervencijama u izmjenama LRS, a prema potrebama krajnjih korisnika, 

LAG 5 je djelovao prema što učinkovitijoj i efikasnijoj provedbi LRS. U daljnjoj provedbi preporuka 

je putem LEADER/CLLD organizacija, ali i pojedinačnim primjerima i inicijativama nastaviti 

ukazivati na postojeće nedostatke u sustavu provedbe tzv. LEADER mjere PRR-a te na 

potencijalne mogućnosti poboljšanja. Također, kako bi se što bolje pripremili za nadolazeće 

prijelazno/financijsko razdoblje, preporuka je već sada započeti sa uspostavom internog sustava 

prikupljanja projektnih ideja, analize stanja i dionika/interesnih skupina/ciljnih skupina LAG-a 5.  

3. Osim svoje temeljne uloge provedbe LRS, LAG 5 je u svom dosadašnjem radu adekvatno 

djelovao prema postizanju općih horizontalnih i razvojnih ciljeva, čime se sve više pozicionira kao 

važan razvojni dionik prostora kojeg obuhvaća. Posebice se odnosi na aktiviranje ciljnih skupina i 

prepoznavanje razvojnih prioriteta, provedbom projekata i sudjelovanjem u aktivnostima 

financiranima izvan mjere 19. U daljnjem djelovanju organizacije preporuka je kontinuirano 

pratiti potencijale i potrebe dionika i korisnika, uključujući redovito praćenje i ažuriranje 

projektnih ideja i inicijativa te okupljanje, animiranje, informiranje i educiranje potencijalnih 

korisnika.  
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PRILOG 1 Pregled odabranih i odobrenih projekata na 31.12.2020. godine 
 

R.B. Naziv projekta LAG 
Natječaj 

TO Status 
31.12. 
2020. 

godine 

Iznos 
odobrenih 
sredstava 

JLS Sektor Opis ulaganja (aktivnosti) Rezultati 
ulaganja 

1 Sadnja 
vinograda i 
modernizacija 
proizvodnje 

1 1.1.4 završen 111,678.00 Općina 
Ston 

Gospodarski Tresač za masline, pila motorna, leđna prskalica, lozni cijepovi 
2200 kom sorte Plavac mali i Maraština /Rukatac, željezni kolci  
200 komada, gajbe za prijenos grožđa i maslina, rad na 
rekonstrukciji vinograda 1400 m2, rad na sadnji novog 
vinograda 1600 m2, ograđivanje vinograda, zaštita od divljih 
životinja. 

Modernizirana 
proizvodnja, 
rekonstruirani 
stari i posađeni 
novi vinogradi 

2 Ulaganje u uzgoj 
purana i kokoši 
te nabavu 
potrebne 
opreme na OPG-
u Anto Tikvić 

1 1.1.4 u 
provedbi 

111,678.00 Općina 
Ston 

Gospodarski Kupnja kokoši nesilica, kupnja 200 purana, izgradnja ograde za 
živinu, smještaj za kokoši, ograda za živinu -za ispašu purana na 
otvorenome, smještaj za purane, novi motokultivator za 
frezanje i pripremu za otvoreni tov, polovna prikolica, trošak 
konzultanta.                                                                                                                                                                                                                                                                            

NP 

3 Podizanje novih i 
restrukturiranje 
starih 
višegodišnjih 
nasada 

1 1.1.4 u 
provedbi 

111,678.00 Općina 
Smokvica 

Gospodarski Nabava višegodišnjih sadnica: 400 sadnica vinova loza- Pošip, 
50 sadnica maslina: 32 Lastovke, 10 Levatinke, 8 Drobnice; 200 
artičoka, 24 smokve, 6 bajama, 4 žižule, 3 šljive, 2 marelice, 2 
nektarine, 2 trešnje, 2 motokultivatora, motorna kosa, motorna 
prskalica, motorna pila, autoprikolica, škare 2 kom,  pila felco, 
maslinočist. priprema vinograda za mehaničku obradu (bager); 
rezanje starih loza, uklanjanje žice, kolaca, pripremanje 
neobrađenih čestica za mehaničku obradu, sadnja i gnojenje 
novih nasada, transport gnojiva, gnojivo, bager, traktor, tresač 
maslina.  

NP 

4 Podizanje 
vinograda i 
modernizacija 
vinogradarskih 
tehnologija 

1 1.1.4 Završen 111,678.00 Općina 
Orebić 

Gospodarski Kupnja poljoprivrednog zemljišta, aku škare s baterijom za 
rezidbu, kupnja sadnog materijala, kupnja motorne prskalice, 
izrada poslovnog plana.  

Kupljeno 
poljoprivredno 
zemljište, sadni 
materijal te 
poljoprivredna 
mehanizacija 

5 Razvoj 
poljoprivrednog 
gospodarstva i 
modernizacija 
poslovanja 

1 1.1.4 u 
provedbi 

111,678.00 Općina 
Orebić 

Gospodarski Rashladni uređaj za hlađenje mošta, poluautomatska punilica 
za vino, inox tank, poluautomatska etiketirka za boce, drvena 
bačva za čuvanje vina, inox tank dva komada.  

NP 



  

6 Restrukturiranje 
postojećeg 
nasada vinove 
loze 

1 1.1.4 u 
provedbi 

111,678.00 Općina 
Orebić 

Gospodarski Kupnja sadnica vinove loze, 4.000 komada, restrukturiranje 
postojećeg vinograda - vađenje stare loze, rigolanje zemljišta 
(duboko oranje) i priprema zemljišta za sadnju vinove, gnojivo 
za meliorativnu gnojidbu restrukturiranog nasada vinove loze, 
kolci za restrukturirani i postojeći nasad vinove, podizanje 
zidova oko nasada, visina 1 metar, popravak međa (zidova) oko 
nasada loze i maslina, konzultantske usluge. 

NP 

7 Kupnja 
poljoprivredne 
opreme za 
preradu grožđa i 
proizvodnju vina 

1 1.1.4 u 
provedbi 

111,678.00 Općina 
Orebić 

Gospodarski Muljača, pumpa za vino, pumpa za masulj i vino, punilica za 
vino, filter za vino, čepilica, cijevi za vino raznih promjera i 
pripadajući DIN priključci, konzultantske usluge.  

NP 

8 Održavanje i 
revitalizacija 
maslinika i 
nasada vinove 
loze na otoku 
Lastovu 

1 1.1.4 završen 111,678.00 Općina 
Lastovo 

Gospodarski Kupnja polovnog traktora, traktorska freza, oprema za 
dopunsku obradu tla - MK Adria, oprema za regeneraciju, 
održavanje krošnje stabla masline, teleskopski karbonski 
nastavak za F3010, električni brusač, specijalni uređaj za 
rezidbu, berbu voća i povrća, specijalni uređaj za rezidbu, berbu 
voća i povrća (električni tresač berač maslina), oprema za 
zaštitu u voćnjacima i vinogradima prskalica motorna, škare za 
živicu 

Nabavljena 
oprema, 
održavan i 
revitaliziran 
maslinik i 
nasad vinove 
loze 

9 Povećanje 
održivosti i 
modernizacija 
poljoprivrednog 
gospodarstva 

1 1.1.4 u 
provedbi 

111,678.00 Općina 
Orebić 

Gospodarski Sadnice vinove loze 4400 kom, trimer, prskalica, baterijske 
škare za rezidbu, gnojivo za sadnju vinove loze, kolci za lozu, 
tresač za masline, izrada poslovnog plana. 

NP 

10 Modernizacija 
opreme i 
povećanje 
proizvodnih 
kapaciteta 

1 1.1.4 završen 111,678.00 Općina 
Orebić 

Gospodarski Kupnja opreme za izradu uređaja za hlađenje, kupnja baterijskih 
škara, kupnja Inox spremnika, kupnja sadnica PLAVAC MALI 500 
kom i POŠIP 1000 kom, gnojiva za sadnju, čišćenje terena od 
šume, odvoz raslinja na deponij, rad pikamerom, trapljenje 
zemlje te fino frezanje i priprema za sadnju. 

Nabavljena 
oprema, 
povećani 
kapaciteti 
proizvodnje 

11 OPG Andreis 
Vinko 

1 1.1.4 završen 111,678.00 Općina 
Vela Luka 

Gospodarski Kupnja traktora, kupnja traktorske freze, kupnja traktorskog 
priključka. 

Nabavljena 
oprema 

12 Novi maslinik i 
nabava 
poljoprivredne 
mehanizacije 

1 1.1.4 u 
provedbi 

111,678.00 Općina 
Blato 

Gospodarski Rušenje  borovih  stabala na parceli, vađenje korijenja, obrada 
površine  bagerom, freziranje cijele površine  (rušenje i 
usitnjavanje srušenih  stabala, krčenje i obrada bagerom, odvoz  
iskrčenog  grmlja i usitnjenih srušenih stabala, kolci za  masline, 
iskop  rupa, pripremne radnje za sadnju  60  stabala sadnica, 
branje korova, gnojidba, rezidba, kupnja poljoprivredne 
opreme: pneumatske škare  za branje  maslina, pneumatska pila  

NP 



  

za masline i lozu, električne škare, bakterijska prskalica, čistilica 
maslinovog ploda, pneumatski berači maslina, gusjeničar -
samohodni kompresor  za  rad na terenu, operativne aktivnosti.  

13 Proširenje 
poslovanja OPG-
a ulaganjem u 
kupnju zemljišta 

1 1.1.4 završen 111,678.00 Općina 
Orebić 

Gospodarski Kupnja poljoprivrednog zemljišta.  Kupljeno novo 
poljoprivredno 
zemljište 

14 Moderniziranje 
poslovanja 
ulaganjem u 
rekonstrukciju 
objekta i novu 
opremu 

1 1.1.4 u 
provedbi 

111,678.00 Općina 
Dubrovač
ko 
primorje 

Gospodarski Adaptacija i uređenje prostora, novi tresač komplet s 
karbonskim štapom, nova preša za grožđe, nove škare, dvije 
inox bačve.  

NP 

15 Rekonstrukcija 
groblja sv. Juraj - 
Podvlaštica 

2 3.1.1 u 
provedbi 

296.500,00 
kn 

Općina 
Orebić 

javni Žbukanje 200m2 ogradnih armiranobetonskih zidova, 
postavljanje kamenih poklopnica, popločavanje 225m2 staze 
prirodnim štokovanim kamenom.  

NP 

16 Spojno stubište 
između dvije 
prometnice u 
naselju Brna 

2 3.1.1 u 
provedbi 

228.822,08 
kn 

Općina 
Smokvica 

javni pripremni radovi, zemljani radovi, betonski i armiranobetonski 
radovi, te ostali radovi ( postavljanje zaštitne pješačke ograde) 
– prema troškovniku i glavom projektu; trošak pripreme 
projektnog prijedloga, trošak vođenja projekta 

NP 

17 Opremanje 
dječjeg vrtića 

2 3.1.1 u 
provedbi 

112.566,38 
kn 

Općina 
Lumbarda 

javni Nabava opreme za dječji vrtić.  NP 

18 Opremanje 
dječjeg vrtića 
Radost, Vela 
Luka 

2 3.1.1 u 
provedbi 

161.370,00 
kn 

Općina 
Vela Luka 

javni Nabava opreme, dopremanje i montiranje.  NP 

19 Adaptacija 
skladišta za 
čuvanje voća i 
povrća 

3 1.1.1 u 
provedbi 

214.441,75 Općina 
Lastovo 

Gospodarski Rekonstrukcija i adaptacija skladišta za skladištenje voća i 
povrća površine 79 m2: 1. Građevinski i građevinsko-obrtnički 
radovi, vodovodni i kanalizacijski radovi, elektroinstalacijski 
radovi, sve sukladno glavnom projektu i troškovniku; 2. Izrada 
projektno tehničke dokumentacije (idejna studija, glavni 
projekt, troškovnik i nadzor). 

NP 

20 Modernizacija 
rada na 
poljoprivrednom 
gospodarstvu 

3 1.1.1 u 
provedbi 

99.338,82 Općina 
Lastovo 

Gospodarski Nabava nove poljoprivredne mehanizacije i opreme: 1. Traktor 
(snaga do 36,4 kW); 2. Freza (radni zahvat 125 cm, br.noževa 
36); 3. Malčer (radni zahvat 115 cm); 4. Motorna pila (snaga 3 
kW); 5. Motorna kosa (snaga 1,7 kW). 

NP 

21 Nabava 
gospodarskog 
vozila i opreme 
za rezidbu i 

3 1.1.1 u 
provedbi 

75.109,60 Grad 
Korčula 

Gospodarski Nabava nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskog 
vozila: 
1. Motorna drobilica za granje (snaga 15 ks); 2. Gospodarsko 
vozilo (radni volumen 1499 ccm). 

NP 



  

obradu 
maslinika 

22 Nabava 
gospodarskog 
vozila 

3 1.1.1 u 
provedbi 

83.750,00 Općina 
Orebić 

Gospodarski Nabava novog gospodarskog vozila: 1. "Pick up" vozilo, pogon 
4x4, nosivost do 1250 kg. 

NP 

23 Ulaganje u 
poljoprivrednu 
mehanizaciju za 
stočarstvo 

3 1.1.1 u 
provedbi 

222.375,00 Općina 
Orebić 

Gospodarski Nabava nove poljoprivredne mehanizacije: 1. preša za kockaste 
bale (80 udaraca/min i 540 okr/min); 
2. Traktor (snaga do 55 kW). 

NP 

24 Dom kulture u 
Lastovu 

4 3.1.1 u 
provedbi 

130,623.77 Općina 
Lastovo 

Civilni Opremanje doma kulture, prema dostavljenom troškovniku. NP 

25 Opremanje 
Dječjeg vrtića 
Orebić 

4 3.1.1 u 
provedbi 

267,822.00 Općina 
Orebić 

javni Opremanje dječjeg vrtića, prema dostavljenom troškovniku. NP 

26 Opremanje 
Kneževog dvora 

4 3.1.1 u 
provedbi 

297,146.25 Općina 
Ston 

javni Opremanje doma kulture i turističko informativnog centra, 
prema dostavljenom troškovniku. 

NP 

27 Dječji vrtić 
Lastavica 

4 3.1.1 u 
provedbi 

295,134.00 Općina 
Lastovo 

javni Opremanje dječjeg vrtića, prema dostavljenom troškovniku. NP 

28 Opremanje 
djejčjeg igrališta 

4 3.1.1 u 
provedbi 

174,312.50 Općina 
Janjina 

javni Opremanje dječjeg igrališta, prema dostavljenom troškovniku. NP 



 

 

PRILOG 2 Pregled provedbe aktivnosti ublažavanja rizika 

Naziv rizika Predviđene preventivne aktivnosti Provođenje   

Nedovoljno  usavršavanje 
zaposlenika i suradnika LAG-a i 
nedostatno  stjecanje novih 
znanja i vještina planiranja i 
upravljanja razvojnim 
projektima.   
 

Nastavak sustavne provedbe stalnog 
usavršavanja zaposlenika i suradnika LAG-a, 
korištenje učinkovito korištenje svih vanjskih 
resursa (LmH, županijskih i državnih te 
inozemnih) stalna podraška UO LAG-a za 
jačanje kapaciteta LAG-a. 
Potpora  UO i članova za jačanje kapaciteta 

LAG-a. 

Uz kontinuiranu podršku UO, zaposlenici LAG-a 5 

se kontinuirano educiraju sudjelovanjem na 

edukacijama vezanim uz stjecanje znanja i 

vještina vođenja razvojnim projektima, u 

organizaciji različitih pravnih osoba. Dvije od 

trenutno četiri zaposlene osobe u uredu LAG-a 

imaju završeno osposobljavanje za upravljanje EU 

financiranim projektima.  

Ograničenja i nemogućnost 

angažiranja novih suradnika, 

posebno onih zainteresiranih, 

motiviranih i spremnih za rad 

na projektima ruralnog razvoja 

i rad s lokalnim zajednicama. 

Nastavak sustavnog animiranja i privlačenja 
novih suradnika kroz volonterske, povremene 
i projektne angažmane.  
Osiguravanje dobrih radnih uvjeta i suradničke 
atmosfere.  
Osiguravanje financijskih uvjeta  LAG-a za 

privlačenje novih suradnika. 

Ured LAG-a 5 je osigurao dobre radne i financijske 

uvjete čime je osigurao kontinuirani angažman od 

minimalno četiri suradnika zaposlenih na 

različitim projektima i onih angažiranih na 

ugovorima o volontiranju.   

Nedovoljna upućenost i 
manjak vještina članova 
lokalnog partnerstva za 
sustavno praćenje i bavljenje 
razvojnim potrebama na 
području LAG-a.   
 

Organiziranje i provedba edukacije i treninga, 

sudjelovanje na skupovima i konferencijama, 

sudjelovanje u stručnim sastancima na 

županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini, 

razmjena iskustava s drugim LAG-ovima.  

Kroz provedbu mjere 19 PRR-a RH i projekte 

financirane iz drugih fondova LAG-5 je osigurao 

sudjelovanje zaposlenika, članova UO i volontera 

na različitim edukacijama, konferencijama, 

razmjeni iskustava i sl.  

Sukob interesa u radu LAG-a i 

donošenju odluka.  

Uspostava internog sustava za izbjegavanje 
sukoba interesa, sa jasnim i transparentnim  
pravilima i uputama. Uspostava procedura i 
postupaka za upravljanje konfliktnim 
situacijama i izbjegavanje sukoba interesa.  
Osiguranje potpune transparentnosti svih 

aktivnosti i svih postupaka donošenja odluka.    

Uspostavljen je interni sustav za izbjegavanje 

sukoba interesa.  

Ograničavanja inoviranja 

aktivnosti LAG-am  novih 

inicijativa  i inovativnih 

projekata  ruralnog i lokalnog  

razvoja, koje pokreću  

suradnici  LAG-a.   

Nastavak planiranja novih inicijativa i 

inovativnih projekata, informiranja i 

uključivanja lokalnog partnerstva, sustavna 

stimulacija  podrška od UO LAG-a.    

LAG-5 kontinuirano prijavljuje nove projekte te 

sudjeluje u lokalnim partnerstvima.  

Preuzimanje dodatnih 

odgovornosti bez osiguravanja 

potrebnih financijskih 

sredstava.   

Dobar financijski monitoring i potpora svih 

članova LAG-a. Razvoj sustava volontiranja.  

Osiguran je financijski monitoring poslovanja na 

polugodišnjoj razini. Uspostavljen je sustav 

volontiranja.  

Promjena smjernica u javnim 

politikama Vlade RH  posebno 

vezanih uz provedbu 

Stalno educiranje i informiranje članova ureda 

LAG-a o odlukama nadležnih tijela za 

provedbu programa RR. Suradnja s LEDAER 

Razvijena je suradnja s LEADER mrežom Hrvatske 

s MP i APRRR. Zaposlenici ureda LAG-a 

kontinuirano prate promjene vezane uz provedbu 



 

 

Programa ruralnog razvoja i 

djelovanje udruga.  

mrežom Hrvatske, kao tehničkom pomoći, 

suradnja s Upravnom direkcijom i APPRR-om. 

PRR-a i djelovanje udruga te sudjeluju u s tim 

povezanim edukacijama.  

Nedostatak sredstava za 

predfinanciranje aktivnosti 

LAG-a i korisnika podmjere 

19.2 i Programa ruralnog 

razvoja RH 2014.-2020. 

Aktivnostima za jačanje rada LAG-a i njegovu 

promociju kao i sredstva NZRCD iz programa 

„Europa +“. Pojačane aktivnosti vezane uz 

osiguravanje financijskih sredstava financijskih 

institucija i organizacija.  

Sredstva za predfinanciranje aktivnosti LAG-a su 

osigurana kreditom ERSTE banka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOG 3 Pregled projekata i aktivnosti LAG-a financiranih izvan 

M19 PRR-a 

Naziv projekta Uloga LAG-a Izvor 
financiranja 

Područje provedbe Razdoblje 
provedbe 

HNV-LINK: POLJOPRIVREDA NA 
PODRUČJIMA VISOKE PRIRODNE 
VRIJEDNOSTI: UČENJE, ZNANOST I 
INOVACIJE 

partner, 
nacionalni 

koordinator 

HORIZON 
2020 

UK, PORTUGAL, RH, 
RUMUNJSKA, BUGARSKA, 

ŠVEDSKA, FRANCUSKA, 
IRSKA, GRČKA, 

ŠPANJOLSKA, FINSKA 

01.04.2016.-
31.03.2019. 

PRISMI- PROMOVIRANJE 
INTEGRACIJE OIE ZA PAMETNE 
MEDITERANSKE OTOKE 

pridruženi 
partner  

INTEREG 
MED 

CIPAR, GRČKA, MALTA, RH, 
ITALIJA 

11/2016-
04/2018 

BLUTOURSYSTEM – PLATFORMA 
ZNANJA, VJEŠTINA I KREATIVNE 
SURADNJE ZA RAZVOJ EKOSUSTAVA 
PLAVOG TURIZMA  

partner  INTEREG IT-
HR 

Italija - regije Veneto i 
Puglia, Hrvatska - Istarska, 

Splitsko dalmatinska I 
Dubrovačko-neretvanska 

županija 

01.01.2018.-
30.09.2019. 

Želim pomagati nositelj  ESF, OP ULJP LAG 5 08.07.2019.-
08.01.2020. 

UČI DALJE partner ESF, OP ULJP OTOK KORČULA 26.03.2019.-
21.03.2021. 

OBLAK ZNANJA ZA OTOK 
MOGUĆNOSTI 

partner ESF, OP ULJP OTOK KORČULA 26.03.2019.-
21.03.2021. 

„RURAL 3.0. DRUŠTVENO KORISNO 
UČENJE U SLUŽBI RURALNOG 
RAZVOJA“  

partner ERASMUS + LAG 5 01.01.2019.-
31.12.2021. 

WEB 'N' WORK partner ESF, OP ULJP DNŽ 26.03.2019.-
25.03.2020. 

RUR'UP pridruženi 
partner  

ERASMUS + EU 01.09.2020.-
31.08.2022. 

„ADULT EDUCATION FOR 
SUSTAINABLE CULTURE“ 

koordinator ERASMUS + PORTUGAL, RH 07.08.2020.- 
06.08.2021. 

LAG 5 fest organizator DNŽ -  

 

 

 

 



  

PRILOG 4 Pregled objavljenih LAG natječaja 

R.B. LAG natječaj TO LRS Datum 
raspisivanja 

Inicijalno 
raspoloživa 

sredstva 

Datum 
izmjene 

Konačna 
raspoloživa 

sredstva 

Br. prijava Br. 
odabranih 
projekata 

Odobrena 
financijska sredstva 

LAG razina 

Odobrena 
financijska 

sredstva - APPRRR 

1. Potpora razvoju malih 
poljoprivrednih gospodarstava 

1.1.4 16.03.2018. 781,746.00 13.11.2018. 1,675,170.00 20 15 1,675,170.00 1,563,492.00 

2. Pokretanje i poboljšanje 
lokalnih temeljnih usluga za 
ruralno stanovništvo 

3.1.1 03.04.2019. 1,779,000.00 NP 1,779,000.00 10 4 799,258.46 799,258.46 

3. Restrukturiranje, modernizacija 
i povećanje konkurentnosti 
poljoprivrednih gospodarstava 

1.1.1 23.09.2019. 790,024.25 NP 790,024.25 6 5 695,015.17 695,015.17 

4. Pokretanje i poboljšanje 
lokalnih temeljnih usluga za 
ruralno stanovništvo 

3.1.1 04.12.2019. 979,741.54 26.06.2020. 1,303,198.22 7 5 1,303,198.22 1,165,038.52 

5. Potpora razvoju malih 
poljoprivrednih gospodarstava 

1.1.4 26.06.2020. 569,250.00 NP 569,250.00 25 5 569,250.00 NP 

6. Restrukturiranje, modernizacija 
i povećanje konkurentnosti 
poljoprivrednih gospodarstava 

1.1.1 26.06.2020. 450,557.12 NP 450,557.12 2 2 230,900.68 NP 

7. Restrukturiranje, modernizacija 
i povećanje konkurentnosti 
poljoprivrednih gospodarstava 

1.1.1 20.11.2020. 219,656.44 NP 219,656.44 NP NP NP NP 

8. Ulaganja u razvoj 
nepoljoprivrednih djelatnosti u 
ruralnim područjima 

2.1.2 20.11.2020. 898,176.00 NP 898,176.00 NP NP NP NP 



 

 

PRILOG 5 Popis aktivnosti Upravnog odbora LAG-a 5 vezanih za 

postupak provedbe LRS u razdoblju 2017. – 2019. godine 

R. B. Da 
tum 

Odluke/Aktivnosti 

1. 

1
5

.0
3

.2
0

1
8

. 

Odluka o formiranju  Ocjenjivačkog odbora LAG 5 natječaja 

Odluka o donošenju Pravilnika za odabir projekata na natječajima LAG-a 5  

Odluka o pokretanju pripremnih  aktivnosti za objavu  
LAG 5  Natječaja: 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ 

Odluka o odobrenju konačnog teksta Natječaja: 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih 
gospodarstava“ zajedno s prilozima i obrascima  

Odluka o raspisivanju LAG 5  Natječaja: 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava  

2. 

2
1

.0
3

.2
0

1
8

. Odluka o tehničkoj izmjeni LAG 5 natječaja za TO 1.1.4. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih 
gospodarstava" 

3. 

2
1

.0
5

.2
0

1
8

. Odluka o imenovanju članova ocjenjivačkog odbora za natječaj 1.1.4.  LAG-a 5 

4. 

1
8

.0
7

.2
0

1
8

. Odluka o pokretanju projekta suradnje Bee Friends 

5. 

1
3

.1
1

.2
0

1
8

. 

ODLUKA o Izmjeni LAG Natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih 
gospodarstava“ 

Odluka o odabiru projekata prijavljenih na Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.4. „Potpora razvoju malih 
poljoprivrednih gospodarstava“ LAG-a 5 

Odlluke o odbijanju projekata prijavljenih na Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.4. „Potpora razvoju 
malih poljoprivrednih gospodarstava“ LAG-a 5 

6. 

0
3

.0
4

.2
0

1
9

. 

Odluka o pokretanju pripremnih aktivnosti za objavu LAG 5 Natječaja  
3.1.1. „Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ 

Odluku o odobrenju konačnog teksta LAG 5 Natječaja  
3.1.1. „Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ 

Odluka o raspisivanju LAG 5 Natječaja 3.1.1. „Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 
stanovništvo“ 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava LAG 5 Natječaja 3.1.1. „Pokretanje i poboljšanje 
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ 



 

 

7. 

3
0

.0
4

.2
0

1

9
. 

O D L U K A O   P O N I Š T E N J U  Izjava korisnika koji su odabrani na 1. LAG 5 natječaju za TO 1.1.4. Potpora 
razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava. 

8. 

2
4

.0
7

.2
0

1

9
. 

Odluka o imenovanju članova Ocjenjivačkog odbora za LAG 5 Natječaj  
3.1.1. „Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ 

9. 

2
3

.0
9

.2
0

1
9

. 

Odluka o pokretanju pripremnih aktivnosti za objavu LAG 5 Natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.1. 
„Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ 

Odluka o odobrenju konačnog teksta LAG 5 Natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, 
modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ 

Odluka o raspisivanju LAG 5 Natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i 
povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava LAG 5 Natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.1. 
„Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ 

Odluka o imenovanju članova Ocjenjivačkog odbora za LAG 5 Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. 
„Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ 

10. 

2
2

.1
0

.2
0

1
9

. 

Odluka o odabiru projekata prijavljenih na Natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Pokretanje i 
poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ 

Odluke o odbijanju u projekata prijavljenih na Natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Pokretanje i 
poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ 

ODLUKA O IZMJENI LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TO 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje 
konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (referentna oznaka: 19/1.1.1.) 

11. 

0
4

.1
2

.2
0

1
9

. 

Odluka o odobrenju konačnog teksta 4. LAG 5 Natječaja  
3.1.1. „Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ 

Odluka o raspisivanju 4. LAG 5 Natječaja 3.1.1. „Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za 
ruralno stanovništvo“ 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava 4. LAG 5 Natječaja 3.1.1. „Pokretanje i poboljšanje 
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ 

Odluka o imenovanju članova Ocjenjivačkog odbora za 4. LAG 5 Natječaj  
3.1.1. „Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ 

12. 

2
5

.0
5

.2
0

2
0

. Odluka o odabiru projekata prijavljenih na Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, 
modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ 

Odluka o odbijanju u projekta prijavljenog na Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, 
modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ 

13. 

2
6

.0
6

.2
0

2
0

. 

Odluka o Izmjeni 4. LAG 5 natječaja za provedbu TO 3.1.1. „Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih 
usluga za ruralno stanovništvo“ 

Odluka o odabiru projekata prijavljenih na Natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Pokretanje i 
poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ LAG-a 5.   

Odluka o odobrenju konačnog teksta 5. LAG 5 Natječaja TO 1.1.4.  
„Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ 



 

 

Odluka o raspisivanju 5. LAG 5 Natječaja TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava LAG 5 Natječaja 
TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ 

Odluka o imenovanju članova Ocjenjivačkog odbora za LAG 5 Natječaj 
TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ 

Odluka o odobrenju konačnog teksta 6. LAG 5 Natječaja TO 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i 
povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ 

Odluka o raspisivanju 6. LAG 5 Natječaja TO 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje 
konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava LAG 5 Natječaja TO 1.1.1. „Restrukturiranje, 
modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ 

Odluka o imenovanju članova Ocjenjivačkog odbora za LAG 5 Natječaj TO 1.1.1. „Restrukturiranje, 
modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ 

14. 

2
0

.1
0

.2
0

2
0

. 

Odluka o odbijanju u projekta prijavljenog na 5. Natječaj LAG-a 5 za provedbu tipa operacije 1.1.4. „Potpora 
razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ 

Odluka o rezultatu administrativne kontrole projekta prijavljenog na 5.  Natječaj LAG-a 5 za provedbu tipa 
operacije 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ 

Odluka o odabiru projekata prijavljenih na 6. LAG Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. 
„Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ 

15. 

2
0

.1
1

.2
0

2
0

. 

Odluka o odobrenju konačnog teksta 7. LAG 5 Natječaja TO 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i 
povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ 

Odluka o raspisivanju 7. LAG 5 Natječaja TO 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje 
konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava 7. LAG 5 Natječaja TO 1.1.1. „Restrukturiranje, 
modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ 

Odluka o imenovanju članova Ocjenjivačkog odbora za 7. LAG 5 Natječaj TO 1.1.1. „Restrukturiranje, 
modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ 

Odluka o odobrenju konačnog teksta 8. LAG 5 Natječaja za  
TO 2.1.2. „Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ 

Odluka o raspisivanju 8. LAG 5 Natječaja za TO 2.1.2. „Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u 
ruralnim područjima“ 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava 8. LAG 5 Natječaja za TO 2.1.2. „Ulaganje u razvoj 
nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ 

Odluka o imenovanju članova Ocjenjivačkog odbora za 8. LAG 5 Natječaj za  
TO 2.1.2. „Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ 

Odluka o odabiru projekata prijavljenih na 5. LAG 5 Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.4. „Potpora 
razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“  

Odluka o odbacivanju projekata prijavljenih na 5. LAG 5 Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.4. „Potpora 
razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“  

 


